

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 328-2016-520203 – KoPÚ Veselá u Častrova

### SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Zastoupen: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov  
xxxxxxxxxx  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku**  
Sídlo: Lesná 4, 395 01 Pacov  
Provozovna: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov  
Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou, majitelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra  
Ing. Pavel Dvořáček  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: ezcpkw8  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 43820654  
DIČ: CZ6705260859

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona,

dále jen „zhotovitel“.

### **Článek první:**

Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením etap 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* a s ním souvisejících dílčích fakturačních celků. Dále je potřeba upravit měrné jednotky u etapy 3.1.3.b) - *Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace*.

Úpravy měrných jednotek jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem zjištěným při geodetickém zaměření polohopisu předmětného katastrálního území, při vyhotovení plánu společných zařízení a při zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ.

Měrné jednotky (ha) u dílčího fakturačního celku (dále jen „DFC“) 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* byly z původních 869 MJ upraveny dle skutečné výměry území, na které byl vypracován plán společných zařízení na 843 MJ.

U DFC 3.2.1.1. - *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)* byly měrné jednotky (ha) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 83 MJ na 20 MJ.

U DFC 3.2.1.2. - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 23 MJ na 33 MJ.

U DFC 3.1.3. b). - *Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace* byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v terénu vyšetřen – tedy z původních 113 MJ na 114 MJ.

Úpravy měrných jednotek jsou navrženy celkem u 4 DFC:

DFC 3.1.3.b) – vícepráce v hodnotě 1 800 Kč bez DPH

DFC 3.2.1.2. – vícepráce v hodnotě 3 000 Kč bez DPH

DFC 3.2.1. – méněpráce v hodnotě 10 400 Kč bez DPH

DFC 3.2.1.1. – méněpráce v hodnotě 31 500 Kč bez DPH

Celková hodnota veřejné zakázky se tedy tímto dodatkem sníží o 37 100 Kč bez DPH.

### **Článek druhý:**

Rozsah upraveného předmětu plnění v měrných jednotkách a ceny za jednotlivé DFC jsou rekapitulovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku („Položkový výkaz činností“). Tato příloha zahrnuje všechny změny dle Dodatků č. 1 až č. 4 smlouvy o dílo.

### **Článek třetí:**

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 328-2016-520203 ve znění Dodatků č. 1 až 4 nemění.

### **Článek čtvrtý:**

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne .....

V Pelhřimově dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE  
reprezentant plnění závazku

Příloha: položkový výkaz činností