

D O D A T E K č. 4
S M L O U V Y O D Í L O č. 1034-2014-523101

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Telefon: xxx
E-mail: xxx

V technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov
Ing. Jiří Krampfl, odborný rada Pobočky Vyškov
Telefon: xxx, xxx
E-mail: xxx, xxx

a

Z h o t o v i t e l: sdružení právnických a fyzických osob, které tvoří:
GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.

Adresa: Juranova 24, 682 01 Vyškov
Telefon: xxx, xxx
E-mail: xxx
ID DS: xa675kf
IČ / DIČ: 25540378 / CZ25540378

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 31694

a Hanousek s.r.o.

Adresa: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Telefon: xxx
E-mail: xxx
IČ / DIČ: 29186404 / CZ2918640

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 64090

a Ing. František Hanousek

Adresa: K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: gksfyds
IČ / DIČ: 10078479 / CZ440308449

a GEOKAM Přerov, s.r.o.

Adresa: Kratochvílova 624/43, 750 02 Přerov
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 4tw76cw
IČ / DIČ: 25844415 / CZ25844415

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21424

a **E.G.P. s.r.o.**
Adresa: Rybnická 124, 634 00 Brno
Telefon: xxx, xxx, xxx
E-mail: xxx, xxx
ID DS: n4b26ib
IČ / DIČ: 26231492 / CZ26231492

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38502

Zastoupení na základě smlouvy o sdružení ze dne 21.1.2014 (založena u dokumentace veřejné zakázky): Ing. Ivanem Jabůrkem, jednatelem GEODETIKÉ KANCELÁŘE JBS, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Jabůrek
V technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Ivan Jabůrek, Ing. František Hanousek, Ing. Miroslav Lošťák

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: xxx

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holubice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XIII., odst. 3 SoD ze dne 10.11.2014 upřesňuje počet MJ ucelené části fakturačního celku návrhových prací a termíny tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

Hlavní fakturační celek 2. Návrhové práce

Vkládají se nové dílčí fakturační celky:

2.2.1. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty

Počet MJ (**ha**) se stanoví na **4 MJ**

(celkový objem prací 2.2. a 2.2.1. se v součtu zvyšuje z 88 na 92 MJ)

Cena činí 1.240 Kč bez DPH

(celková cena těchto dílčích fakturačních celků se zvyšuje z 27.280 na 28.520 Kč bez DPH)

Termín plnění se stanoví na 04/2018

2.3.1. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu

Počet MJ (**ha**) se stanoví na **3 MJ**

(celkový objem prací 2.3. a 2.3.1. se v součtu zvyšuje z 21 na 24 MJ)

Cena činí 4.200 Kč bez DPH

(celková cena těchto dílčích fakturačních celků se zvyšuje z 29.400 na 33.600 Kč bez DPH)

Termín plnění se stanoví na 04/2018

2.4.1. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení

Počet MJ (**ha**) se stanoví na **23 MJ**

(celkový objem prací 2.4. a 2.4.1. se v součtu zvyšuje ze 40 na 63 MJ)

Cena činí 46.000 Kč bez DPH

(celková cena těchto dílčích fakturačních celků se zvyšuje z 80.000 na 126.000 Kč bez DPH)

Termín plnění se stanoví na 04/2018

Celková cena díla se tímto zvyšuje o 51.440 Kč bez DPH, tj. o 62.243 Kč včetně 21% DPH.
Celková cena díla tedy činí 1.801.385 Kč bez DPH.

Termín víceprací dílčích fakturačních celků 2.2.1., 2.3.1., 2.4.1. je stanoven na **04/2018** a u souvisejícího dílčího fakturačního celku 2.6. se mění z 02/2018 na **05/2018**.

Důvodem zvýšení počtu MJ je úprava trasování prvků PSZ, zejména průlehu PR2a, v souvislosti s nesouhlasem vlastníků v předmětné lokalitě a ve shodě se stanoviskem členů sboru zástupců ze dne 14.2.2018.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 27.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
Ing. Ivan Jabůrek
dle plné moci, jednatel
GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	636	165	104 940	10/2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	33	100	3 300	07/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	3	1 800	5 400	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	632	350	221 200	09/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	3	500	1 500	09/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	5	600	3 000	09/2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					03/2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a označení trvalým způsobem dle §88 a §89 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100bm	40	1 000	40 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 000	0	
	- změna kat. hranice (vyšetření a označení nové hranice trvalým způsobem dle §88 a §89 vyhl. č. 26/2007 Sb. včetně dokumentace)	100bm	0	1 500	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					03/2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a označení trvalým způsobem dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100bm	133	1 650	219 450	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. včetně vytyčení a označení trvalým způsobem dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	ha	8	2 000	16 000	03/2016
1.7.1.	Zpracování vektorizované vlastnické mapy ze stávajících rastrových podkladů dle standardu VFP	ks	1	20 000	20 000	03/2016
1.7.2.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	635	235	149 225	11/2016
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.2.) bez DPH						784 015

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	635	315	200 025	10/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	88	310	27 280	10/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.2.1.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	4	310	1 240	04/2018
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	21	1 400	29 400	10/2016
2.3.1.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	3	1 400	4 200	04/2018
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	2 000	80 000	10/2016
2.4.1.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	23	2 000	46 000	04/2018
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	627	540	338 580	10/2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	05/2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						756 725
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	109	600	65 400	
	Označení trvalým způsobem dle §88 a §89 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod	73	65	4 745	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	635	300	190 500	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						260 645

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.2.) bez DPH	784 015 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	756 725 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	260 645 Kč
Celková cena bez DPH	1 801 385 Kč
DPH	378 291 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 179 676 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Brně dne 27.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

.....
Ing. Ivan Jabůrek, dle plné moci, jednatel
GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.