

DODATEK Č. 4 smlouvy o dílo

uzavřené dne 18. 2. 2014
podle § 2586a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemková úprava s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Štítý Hamerské

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen:

Doručovací adresa:

**ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**
JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Telefon:
V tech. záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel“)

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
z49per3
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
01312774/není plátcem

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Telefon/e-mail:

GEODES – geodetické práce s.r.o.

Pod Vyšehradem 143
561 64 Jablonné nad Orlicí

Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ID DS:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
28855051/CZ 28855051
c2ck3vz

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 4 smlouvy o dílo je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy (změna počtu MJ)**, která **snižuje hodnotu závazku ze smlouvy (méněpráce)** v rámci fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ

Původní počet MJ (100bm) 300 **se snižuje na 115 MJ.**
Původní cena 75 000,- Kč bez DPH **se mění na 28 750,- Kč bez DPH.**

Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou

Původní počet MJ (bod) 750 **se snižuje na 397 MJ.**
Původní cena 52 500,- Kč bez DPH **se mění na 27 790,- Kč bez DPH.**

Celková hodnota změny je 70 960 Kč bez DPH. O tuto cenu bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění

Důvodem změny počtu MJ je skutečnost, že v rámci provedení díla podalo žádost o vytyčení hranic pozemků podle návrhu KoPÚ a jejich trvalou stabilizaci plastovou značkou pouze 8 vlastníků z celkových 38. Na základě skutečně provedených prací došlo k úpravě (snížení) počtu MJ u předmětných fakturačních celků.

Uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Čl. II. Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v Článku VII., bodu 1. Smlouvy o dílo se po uvedené změně **mění takto:**

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.A – 1.7.) bez DPH	124 650,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	98 400,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	101 390,- Kč
Celková cena díla bez DPH	324 440,- Kč
DPH 21%	68 132,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	392 572,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 98-2014-521101, č. zhotovitele 513/2014 uzavřená dne 18. 2. 2014, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 3. 2015, Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 5. 8. 2015 a Dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 28. 9. 2015, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 (Položkový výkaz činností s kalkulací ceny) s termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 1. 3. 2018

V Jablonném nad Orlicí dne 23. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Jan Mühlhansl
jednatel společnosti
GEODES – geodetické práce s.r.o.

Příloha

Příloha č. 1 (Položkový výkaz činností)