

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 98-2014-521101, č. zhotovitele 513/2014
uzavřené dne 18. 2. 2014

Komplexní pozemková úprava s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Štítý Hamerské

SMLOVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon/fax:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Šumperk

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

+ 420 727957265, 602677640

Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk

Ing. Eva Doležalová, referentka Pobočky

Šumperk

j.tomecek@spucr.cz, e.dolezalova@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

GEODES - geodetické práce s.r.o.

Pod Vyšehradem 143,

561 64 Jablonné nad Orlicí

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

DS

Ing. Jan Mühlhansl jednatel společnosti

Ing. Jan Mühlhansl jednatel společnosti

Ing. Jan Mühlhansl

tel. 604 253 620, geodesuo@email.cz

ČSOB a.s., Hradec Králové

254258001/0300

28855051,CZ 28855051

Společnost je zapsána v OR u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 31227

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou:

- 1) Změna termínů plnění,
- 2) Snížení počtu měrných jednotek - méněpráce,
- 3) Změna sídla a tel. č. objednatele.

1) Změna termínů plnění uvedených v Příloze č.1 ke SOD u dílčích fakturačních celků:

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků

Původní termín ukončení fakturačního celku do 31. 8. 2015 se **mění na nový termín 31. 7. 2015.**

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)

Původní termín ukončení fakturačního celku do 30. 6. 2015 se **mění na nový termín 31. 8. 2015.**

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty

Původní termín ukončení fakturačního celku do 30. 6. 2015 se **mění na nový termín 31. 8. 2015.**

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu

Původní termín ukončení fakturačního celku do 30. 6. 2015 se **mění na nový termín 31. 8. 2015.**

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ

Původní termín ukončení fakturačního celku do 30. 6. 2015 se **mění na nový termín 31. 8. 2015.**

Dodatkem se odstraňují rozpory mezi závazným postupem řízení o pozemkových úpravách dle zák. č. 139/2002 Sb. a vyhl. č. 13/2014 Sb.. Upravují se termíny dokončení výše citovaných dílčích fakturačních celků uvedené v příloze č. 1 SOD. Dle původních termínů měla být část 1.7. odevzdána teprve po vyhotovení částí 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4.

2) Snížení počtu měrných jednotek - méněpráce

Na základě zaměření a vyšetření obvodu řešeného území v rámci KoPÚ v k.ú. Štíty Hamerské došlo **ke snížení počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích fakturačních celků:

- 1.1. *Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu,*
- 1.2. *Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění; Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí,*
- 1.3. *Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty,*
- 1.4. *Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území,*
- 1.5. *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona,*
- 1.6. *Zpracování návrhu upřesnění nebo rekonstrukce grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků,*
- 1.7. *Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků,*
- 2.5. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a*
- 3.2. *Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI*

1.1. *Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu*
Původní počet MJ (ha) 116 se **snižuje na 115 MJ.**

Původní cena u dílčího fakturačního celku 1.1. *Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu* 17 400,- Kč bez DPH se **mění na 17 250,- Kč bez DPH.**

1.2. *Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění; Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí*

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
Původní počet MJ (ha) 116 se **snižuje na 115 MJ.**

Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí
Původní počet MJ (ha) 116 se **snižuje na 115 MJ.**

Původní cena u dílčího fakturačního celku 1.2. *Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění; Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí* 12 760,- Kč bez DPH se **mění na 12 650,- Kč bez DPH.**

1.3. *Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty*
Původní počet MJ (ha) 115 se **snižuje na 114 MJ.**

Původní cena u dílčího fakturačního celku 1.3. *Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty* 43 700,- Kč bez DPH se **mění na 43 320,- Kč bez DPH.**

1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území

Vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů
Původní počet MJ (100 bm) 30 se **snižuje na 11 MJ.**

Stabilizace plastovou značkou
Původní počet MJ (bod) 150 se **snižuje na 15 MJ.**

Stabilizace kat. hranice kamennou značkou
Původní počet MJ (bod) 5 se **snižuje na 0 MJ.**

Původní cena u dílčího fakturačního celku *1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území* 47 500,- Kč bez DPH se **mění na 10 950,- Kč bez DPH.**

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2

Vytyčení pozemků
Původní počet MJ (100 bm) 50 se **snižuje na 0 MJ.**

Stabilizace plastovou značkou
Původní počet MJ (bod) 400 se **snižuje na 0 MJ.**

Původní cena u dílčího fakturačního celku *1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2* 88 000,- Kč bez DPH se **mění na 0,- Kč bez DPH.**

1.6. Zpracování návrhu upřesnění nebo rekonstrukce grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků
Původní počet MJ (ha) 30 se **snižuje na 0 MJ.**

Původní cena u dílčího fakturačního celku *1.6. Zpracování návrhu upřesnění nebo rekonstrukce grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků* 12 000,- Kč bez DPH se **mění na 0,- Kč bez DPH.**

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků
Původní počet MJ (ha) 116 se **snižuje na 115 MJ.**

Původní cena u dílčího fakturačního celku *1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků* 23 200,- Kč bez DPH se **mění na 23 000,- Kč bez DPH.**

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
Původní počet MJ (ha) 116 se **snižuje na 115 MJ.**

Původní cena u dílčího fakturačního celku *2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků* 46 400,- Kč bez DPH se **mění na 46 000,- Kč bez DPH.**

3.2. Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI
Původní počet MJ (ha) 116 se snižuje na 115 MJ.

Původní cena u dílčího fakturačního celku 3.2. *Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI* 45 240,- Kč bez DPH se mění na 44 850,- Kč bez DPH.

3) Změna sídla a tel. č. objednatele

Sídlo objednatele se mění na **Blanická 1, 779 00 Olomouc.**

Telefon/fax se mění na tel.: + 420 727957265, + 420 602677640

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.A – 1.7.) bez DPH	124 650Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1 – 2.6) bez DPH	129 600Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.2) bez DPH	172 350Kč
Celková cena bez DPH	426 600Kč
DPH	89 586Kč
Celková cena díla včetně DPH	516 186Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 98-2014-521101, č. zhotovitele 513/2014 uzavřené dne 18. 2. 2014 nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram“, je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č.1.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne **03. 03. 2015**

V *Jablonec nad Orlicí* dne **- 3 -03- 2015**

Za objednatele:



JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:



Ing. Jan Mühlhansl
jednatel společnosti
GEODES - geodetické práce s.r.o.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ⁽²⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.A.	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks ¹⁾	1	17 000	17 000	31.8.2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	115	150	17 250	31.3.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	115	10	1 150	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	115	100	11 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	114	380	43 320	31.1.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech a lesních porostech	ha	1	480	480	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					31.1.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	11	900	9 900	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	15	70	1 050	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	2 000	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	0	1 200	0	31.1.2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	70	0	
1.6.	Zpracování návrhu upřesnění nebo rekonstrukce grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	400	0	31.5.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	115	200	23 000	31.7.2015
Přípravné práce celkem (1.1.A.-1.7.) bez DPH						124 650 Kč

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ¹⁾	3	12 000	36 000	31.8.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	65	200	13 000	31.8.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	300	600	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	40	400	16 000	31.8.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100bm	25	400	10 000	31.8.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	115	400	46 000	28.2.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2	4 000	8 000	30.4.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						129 600 Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	300	250	75 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	bod	750	70	52 500	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	115	390	44 850	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						172 350 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.A.-1.7.) bez DPH	124 650 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	129 600 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	172 350 Kč
Celková cena bez DPH	426 600 Kč
DPH 21%	89 586 Kč
Celková cena díla včetně DPH	516 186 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

²⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

03. 03. 2015

V Olomouci dne

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

Za zhotovitele:

Geodes s.r.o.
Pod Vyšehradem 143
561 64, oblonné nad Orlicí
IČ: 288 55 051

JUDr. Roman Brněal, LL.M
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti