

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 98-2014-521101, č. zhotovitele 513/2014
uzavřené dne 18. 2. 2014

Komplexní pozemková úprava s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Štítý Hamerské

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon/fax:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem

KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

Pobočka Šumperk

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

+ 420 727957265, 602677640

Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk

Ing. Eva Doležalová, referentka Pobočky

Šumperk

j.tomecek@spucr.cz, e.dolezalova@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

GEODES - geodetické práce s.r.o.

Pod Vyšehradem 143,

561 64 Jablonné nad Orlicí

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

DS

Ing. Jan Mühlhansl jednatel společnosti

Ing. Jan Mühlhansl jednatel společnosti

Ing. Jan Mühlhansl

tel. 604 253 620, geodesuo@email.cz

ČSOB a.s., Hradec Králové

254258001/0300

28855051,CZ 28855051

Společnost je zapsána v OR u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 31227

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je:

- 1) Změna termínu plnění**
- 2) Doplnění jednatele za zhotovitele**

1) Změna termínu plnění uvedeného v Dodatku č.1 ze dne 3.3.2015 ke SOD u dílčího fakturačního celku:

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)

Původní termín ukončení fakturačního celku do 31. 8. 2015 se **mění na nový termín 30. 9. 2015.**

Dle čl. 2.1. SOD je součástí odevzdané dokumentace plánu společných zařízení i schválení zastupitelstvem Města Štítý. Vzhledem k tomu, že nejbližší schůze zastupitelstva se koná až dne 23. 9. 2015 nelze původně stanovený termín dodržet.

2) Doplnění jednatele

Za smluvní stranu zhotovitele může ve věcech technických jednat i Ing. Pavel Šilar, jednatel společnosti GEODES – geodetické práce s.r.o.
Tel/ email: 739 212 606 / silar.pavel@geosrafo.cz

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 98-2014-521101, č. zhotovitele 513/2014 uzavřená dne 18. 2. 2014 a Dodatek č. 1 ze dne 3.3.2015 nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne05.08.2015

V*Jablonec n. Orlicí*..... dne*31.7.2015*.....

Za objednatele:



.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:

Geodes s.r.o.
Pod Vyšehradem 143
561 64 Jablonné nad Orlicí
IČ: 288 55 051

.....
Ing. Jan Mühlhansl
jednatel společnosti
GEODES - geodetické práce s.r.o.