

č. objednatele: 98-2014-521101

č. zhotovitele: 513/2014

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 98-2014-521101, č. zhotovitele 513/2014

uzavřené dne 18. 2. 2014

Komplexní pozemková úprava s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Štíty Hamerské

SMLOVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon/fax:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Šumperk

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

+ 420 727957265, 602677640

Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk

Ing. Eva Doležalová, referentka Pobočky
Šumperk

j.tomecek@spucr.cz, e.dolezalova@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

GEODES - geodetické práce s.r.o.

Pod Vyšehradem 143,

561 64 Jablonné nad Orlicí

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :

Ing. Jan Mühlhansl jednatel společnosti

Ing. Jan Mühlhansl jednatel společnosti

Ing. Jan Mühlhansl

tel. 604 253 620, geodesuo@email.cz

Ing. Pavel Šilar, jednatel společnosti

Tel. 739 212 606, silar.pavel@geosrafo.cz

ČSOB a.s., Hradec Králové

254258001/0300

28855051,CZ 28855051

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

DS

Společnost je zapsána v OR u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 31227

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je snížení počtu měrných jednotek – méněpráce.

Na základě skutečně provedených prací došlo **ke snížení počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích fakturačních celků:

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
Původní počet MJ (ha) 65 **se snižuje na 10 MJ.**

Původní cena u dílčího fakturačního celku 2.2. *Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty* 13 000,- Kč bez DPH **se mění na 2 000,- Kč bez DPH.**

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
Původní počet MJ (ha) 2 **se snižuje na 0 MJ.**

Původní cena u dílčího fakturačního celku 2.2. *Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních* 600,- Kč bez DPH **se mění na 0,- Kč bez DPH.**

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
Původní počet MJ (100bm) 40 **se snižuje na 16 MJ.**

Původní cena u dílčího fakturačního celku 2.3. *Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy* 16 000,- Kč bez DPH **se mění na 6 400,- Kč bez DPH.**

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
Původní počet MJ (bm) 25 **se snižuje na 0 MJ.**

Původní cena u dílčího fakturačního celku 2.4. *Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ* 10 000,- Kč bez DPH **se mění na 0,- Kč bez DPH.**

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VII. Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 se mění takto:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.A – 1.7.) bez DPH	124 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1 – 2.6) bez DPH	98 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.2) bez DPH	172 350 Kč
Celková cena bez DPH	395 400 Kč
DPH	83 034 Kč
Celková cena díla včetně DPH	478 434 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 98-2014-521101, č. zhotovitele 513/2014 uzavřená dne 18. 2. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 3. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 5. 8. 2015 nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram“, je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č.1.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.


28. 09. 2015
V Olomouci dne

28. 09. 2015
V Jablonném nad Orlicí dne

Za objednatele:


.....
JUDr. Roman Brněal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:


Pod Vyšehradem 143
561 64 Jablonné nad Orlicí
IČ: 288 55 051
.....
Ing. Jan Mühlhansl
jednatel společnosti
GEODES - geodetické práce s.r.o.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ²⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.A.	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks ¹⁾	1	17 000	17 000	31.8.2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	115	150	17 250	31.3.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	115	10	1 150	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	115	100	11 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	114	380	43 320	31.1.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech a lesních porostech	ha	1	480	480	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					31.1.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	11	900	9 900	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	15	70	1 050	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	2 000	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	0	1 200	0	31.1.2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	70	0	
1.6.	Zpracování návrhu upřesnění nebo rekonstrukce grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	400	0	31.5.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	115	200	23 000	31.7.2015
Přípravné práce celkem (1.1.A.-1.7.) bez DPH						124 650 Kč

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ¹⁾	3	12 000	36 000	30.9.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	10	200	2 000	31.8.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	300	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	16	400	6 400	31.8.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100bm	0	400	0	31.8.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	115	400	46 000	28.2.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2	4 000	8 000	30.4.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						98 400 Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	300	250	75 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	bod	750	70	52 500	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	115	390	44 850	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						172 350 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.A.-1.7.) bez DPH	124 650 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	98 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	172 350 Kč
Celková cena bez DPH	395 400 Kč
DPH 21%	83 034 Kč
Celková cena díla včetně DPH	478 434 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

²⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Olomouci dne 28. 09. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blatná 672
772 00 Olomouc

Geodes s.r.o.
Pod Vyšehradem 143
561 64 Jablonné nad Orlicí
IČ: 288 55 051

JUDr. Roman Brněal, LL.M
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti