

Číslo smlouvy objednatele: 202-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: xS-009-2015-Vno

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.: xxxxxxxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávnění jednat: xxxxxxxx, vedoucí Pobočky Hodonín
xxxxxxx, vrchní referent Pobočky Hodonín
sídlo pobočky: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení právnických osob, které tvoří
č.1 Geocart CZ a.s.
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
tel.: +420 543 216 677
e-mail: geocart@geocart.cz
ID DS: 3v2d84r
IČ / DIČ: 25567179 / CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

č.2 AGERIS s.r.o.
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
tel.: +420 545 241 842
e-mail: ageris@ageris.cz
ID DS: zr6jqnz
IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

**Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 11.12.2014
(založena u dokumentace veřejné zakázky):**

Ing. Martinem Malcem
členem představenstva Geocart CZ a.s.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxxxxxxx
tel: xxxxxxxx
e-mail: geocart@geocart.cz
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění název díla v čl. I SoD ze dne 16.4.2015 z „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vnorovy a Liděřovice na Moravě“
na „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vnorovy a navazující části k.ú. Liděřovice na Moravě**“

a v souladu s článkem VI. odst. 6.2. SoD ze dne 16.4.2015 se upravují měrné jednotky části fakturačního celku 3.1.1. přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, podle skutečně zpracovaných měrných jednotek. Na základě zjištěných skutečností, s ohledem na používané metody měření a vzhledem k přehlednosti území nebyly doplněny žádné body PPBP.

FC 3.1. Přípravné práce:

3.1.1. **Doplnění stávajícího bodového pole** – počet MJ se z 5 bodů mění na **0** bodů.

Čl. VI. Cena za provedení díla

6.1. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	1 229 150,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 577 100,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	211 750,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	240 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 258 000,- Kč
DPH 21% v Kč	684 180,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 942 180,- Kč

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 18.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Martin Malec
člen představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					od 1.5.2015
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	100	250	25 000	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 800	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	712	500	356 000	31.5.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	135	900	121 500	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	867	150	130 050	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	250	420	105 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	1 250	237 500	31.10.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	0	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	847	300	254 100	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 229 150	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	847	500	423 500	31.8.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	x	0	x
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	260	250	65 000	31.8.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	105	500	52 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	460	440	202 400	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	290	600	174 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	847	750	635 250	28.2.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	8 150	24 450	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 577 100	30.4.2018
3.3	Mapové dílo		847	250	211 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					211 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	500	480	240 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	240 000	
---	---------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 229 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 577 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	211 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 258 000 Kč
DPH 21% v Kč	684 180 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 942 180 Kč

V Brně dne 18.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Ševčík
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj

.....
 Ing. Martin Malec
 člen představenstva
 Geocart CZ a.s.