

## DODATEK č. 5

k SOD č. objednatele: 621-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřené dne 20. 5. 2016

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. ŘÍDEČ

#### Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Fakturační adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ  
pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL. M.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED], vedoucí Pobočky Olomouc  
[REDACTED], referent Pobočky Olomouc

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**a**

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**  
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
ID DS: zr6jqnz  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČ: 255 76 992  
DIČ: CZ25576992  
ID DS: zr6jqnz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“.

## Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích částí:

- **snížení počtu MJ** u dílčí části:

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení o 7 MJ (100 bm) z původních 200 MJ na 193 MJ

**Celková hodnota méněprací činí 7 000,- Kč bez DPH**, o tuto částku se cena díla sníží.

- **navýšení počtu MJ** u dílčí části:

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – navýšení o 2 MJ (100 bm) z původních 20 MJ na 22 MJ

**Hodnota dodatečných služeb činí 2 500,- Kč bez DPH**, o tuto částku se zvýší cena díla.

Důvodem ke snížení a navýšení počtu měrných jednotek je upřesnění skutečného počtu vzešlého při projednávání plánu společných zařízení ve sboru zástupců vlastníků.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5. + 3.1.3.a) bez DPH	808 250 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	709 600 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	95 600 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	25 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 638 450 Kč</b>
DPH 21%	344 075 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 982 525 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 621-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřená dne 20. 5. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 4 nemění.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačením změn je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 30.11.2017

V Brně dne: 30. 11. 2017.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.