

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinka

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2
Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Dana Lišková, ředitelka
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o.
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
zastoupen: jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.
Dr. Ing. Jiřím Vrublelem
Dr. Ing. Jiří Vrubel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 64608531
DIČ: CZ264608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických
činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I. Předmět dodatku

1.1. Mění se údaj o jednající u objednatele tak, jak je uvedeno výše, v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.

1.2. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.2.2018, se mění doba plnění uvedená v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

	Dílčí část	Termín ukončení
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	10.7.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	10.7.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	10.7.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	10.7.2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	10.7.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	10.11.2018

Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností KoPÚ Hlinka) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 06.03.2018

V Opavě dne 02.03.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího
společníka smlouvy o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“

Přílohy:

1. Položkový výkaz činností

Příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo - Položkový výkaz činností KoPÚ Hlinka

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	10.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	793	500	396 500	10.7.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	793	255	202 215	10.7.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	1 500	120 000	10.1.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	24	500	12 000	10.1.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	793	240	190 320	10.7.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					938 035	10.7.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	793	215	170 495	10.7.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	Ks (sond)	12	2 000	24 000	10.7.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	800	32 000	10.7.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	127	320	40 460	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	1 200	20 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	793	420	333 060	10.11.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					640 595	
3.3	Mapové dílo	ha	793	450	356 850	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					356 850	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	60	700	42 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					42 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	938 035 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	640 595 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	356 850 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	42 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 977 480 Kč	
DPH 21% v Kč	415 271 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 392 751 Kč	

V Ostravě dne 06.03.2018

V Opavě dne 02.03.2018

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího
společníka smlouvy o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“