

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) (dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského  
pozemkového úřadu  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x  
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín  
Tel.: x x x x x x x x x  
E-mail: x x x x x x x x x  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: x x x x x x x x x  
Číslo účtu: x x x x x x x x x  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Zastoupený: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a  
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva  
Tel./fax: x x x x x x x x x  
E-mail: x x x x x x x x x  
ID DS: 8yuchp8  
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom oblasti Východ  
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ oblasti Východ  
Tel./fax: x x x x x x x x x  
E-mail: x x x x x x x x x  
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  
x x x x x x x x x  
Tel./fax: x x x x x x x x x  
E-mail: x x x x x x x x x



bankovní spojení: x x x x x x x x  
číslo účtu: x x x x x x x x  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

#### Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 23. 1. 2018

Zadávací dokumentace ze dne: 4. 1. 2018

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 1. 2. 2018

Stavební povolení ze dne: 10. 4. 2017

### **Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lubná dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k. ú. Lubná u Kroměříže** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatel. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k. ú. Lubná u Kroměříže

Místo stavby: k.ú. Lubná u Kroměříže, okres Kroměříž, Zlínský kraj

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno, IČ: 29236517, č. zakázky 037/2016. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
  - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
  - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
  - t. Vypracování geometrického plánu na vyznačení věcného břemene pro zaústění do vodoteče na pozemku 3746/1 – Povodí Moravy s. p., (předpokládaný rozsah - 14 m<sup>2</sup>).
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Kroměříž, odborem občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství pod č. j.: MeUKM/025114/2017 a Rozhodnutí č. 79/2017, které vydal Městský úřadem Kroměříž, odbor životního prostředí, oddělením ochrany vod a prostředí – vodoprávní úřad pod č. j.: MeUKM/037140/2014.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 23. 1. 2018.

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	6 987 031 Kč
DPH 21 % činí	1 467 276 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 454 307 Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné  
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno),

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž.
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
  - a. vad a nedodělků díla,
  - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
  - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,

- d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
  - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
  - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
  - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
  - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
  - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

#### **Čl. V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 9. 2018.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **19. 03. 2018**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **26. 03. 2018**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 09. 2018**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **30. 09. 2018**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.



## **Čl. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

## **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k

zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **Zahájení prací**

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.

17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznámá, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
  - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

iv. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 62/2013 Sb.
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (*případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem*)
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

#### **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

#### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.



5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatel uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč,

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil

tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat

požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvními stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

### **Čl. XVII Dodatečné práce**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací použijí ceny uvedené v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

#### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu

díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.

7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je plná moc ze dne 26. 2. 2018
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

**Objednatel**

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**zhotovitel**

STRABAG a.s.  
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D a Ing. Karel Vaculík  
ekonom oblasti Východ a vedoucí OTÚ oblasti  
Východ

dle plné moci ze dne 26. 2. 2018



Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je „Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k. ú. Lubná u Kroměříže“.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO 101 Vedlejší polní cesta L-C97 v k. ú. Lubná u Kroměříže  
SO 102 Svodný příkop L-SP5 v k. ú. Lubná u Kroměříže

### **SO 101 Vedlejší polní cesta L-C97 v k. ú. Lubná u Kroměříže**

Jedná se o vedlejší polní cestu L-C96 v k. ú. Lubná u Kroměříže stávající ze dvou větví A a B. Větev A začíná odbočením z vedlejší polní cesty L-C40 v k.ú. Lubná u Kroměříže a pokračuje jihozápadním směrem k intravilánu obce. Spojuje dopravní obslužnost a protipovodňovou ochranu obce. Cesta končí napojením na stávající polní cestu L-C96 v k.ú. Lubná u Kroměříže a stávající cestu v lesním komplexu mimo obvod KoPÚ. Větev B začíná odbočením z polní cesty L-C97 větev A v k. ú. Lubná u Kroměříže a končí napojením na polní cestu L-C96 v k. ú. Lubná u Kroměříže. Větev A kategorie P4,5/30, dl. 620 m je navržena jako zpevněná stmelená jednopruhá obousměrná, s krytem z penetračního makadamu hrubozrnného a větev B kategorie P3,5/20, dl. 48 m je navržena jako zpevněná nestmelená jednopruhá obousměrná, s krytem z mechanicky zpevněného kameniva.

Větev A:

Celková délka úseku: 620 m  
Způsob úpravy: penetrační makadam hrubozrnný  
Dotčené parcely: 3758 v k. ú. Lubná u Kroměříže,  
Kategorie cesty: P4,5/30, jednopruhá  
Šířka vozovky: 3,5 m  
Krajnice zpevněné: 2 x 0,5 m

Větev B:

Celková délka úseku: 48 m  
Způsob úpravy: mechanicky zpevněné kamenivo  
Dotčené parcely: 3758 v k. ú. Lubná u Kroměříže,  
Kategorie cesty: P3,5/20, jednopruhá

### **SO 102 Svodný příkop L-SP5 v k. ú. Lubná u Kroměříže**

Jedná se o svodný příkop, který je navržen k ochraně okolní zástavby před přívalovými srážkami. Hlavní část příkopu je navržena podél zahrad při hranici zastavěného území s vytvarovanou hrázkou lichoběžníkového tvaru. Dno je široké 600 mm, hrázka v koruně má 500 mm. Hloubka odvodňovacího příkopu je 1,0 m. Součástí je filtrační pás pro splaveniny o maximální šířce 5 m. V nejnižším místě je boční hrázka snížena a opevněna kamenem do betonu tak, aby nedocházelo k poškození přelivu. Na snížení navazuje část svodného příkopu, která odvádí zachycené srážky do zasakovací galerie s retenčním objemem k zachycení přívalových vod umístěná pod terénem svažité části pozemku. Ve dně zasakovací galerie bude uloženo meliorační potrubí DN150, které odvede přebytečnou vodu přes šachtu a odpadní potrubí DN200-dl.19 m do obecní kanalizace – stoka „M“.

Dešťové vody podél navržené polní cesty budou odtékat vytvořenou příkopou do nejnižšího místa, kde bude umístěn propustek pod nově navrženou polní cestou. Propustek bude zaústěn do podpovrchového zasakovacího systému, kterým budou dešťové vody částečně zasakovány do podloží. Ve dně retenčního tělesa bude umístěno drenážní potrubí, zaústěné do šachtice a dále bude pokračovat potrubí PVC DN 300, které bude zaústěno do vodoteče. Dotčené parcely: 3281, 3286, 3755, 3748, 3751, 3394, 3746/1, 3758 v k. ú. Lubná u Kroměříže

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanoví Smlouva o dílo, jejíž podmínky je dodavatel dodržovat při provádění díla a která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 2, projektová dokumentace pro provádění stavby vypracovaná společností EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno, která je přílohou č. 4

a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné mimo jiné dodržet podmínky orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí uplatněné při zpracování projektové dokumentace a ve stavebním řízení (dokladová část projektové dokumentace) a podmínky Stavebního povolení vydaného Městským úřadem Kroměříž, odborem občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství pod č. j.: MeUKM/025114/2017 a Rozhodnutí č. 79/2017, které vydal Městský úřadem Kroměříž, odbor životního prostředí, oddělením ochrany vod a prostředí – vodoprávní úřad pod č. j.: MeUKM/037140/2014.

**Stavba : Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k.ú. Lubná u Kroměříže**

**Objednatel :** Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž  
Riegrova nám. 3228/22  
676,01 kroměříž

IČO : 1312774  
DIČ : CZ01312774

**Zhotovitel :** STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
150 00 Praha 5

IČO : 60838744  
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 987 030,69
DPH	21 %	1 467 276,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>8 454 307</b>

**Rekapitulace stavby**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k.ú. Lubná u Kroměříže		0	4 825 702	1 013 397	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>8 454 307</b>	<b>0</b>	<b>4 825 702</b>	<b>1 013 397</b>	<b>100,0</b>

**Rekapitulace stavebních objektů**

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	Polní cesta L-C97 v .k.ú. Lubná u Kroměříže	5 839 099	0	4 825 702	1 013 397	69,1
SO 301	Svodný příkop L-SP5 v k.ú. Lubná u Kroměříže	2 615 208	0	2 161 329	453 879	30,9
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>8 454 307</b>	<b>0</b>	<b>6 987 031</b>	<b>1 467 276</b>	<b>100,0</b>

**Rekapitulace stavebních dílů**

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10,0	698490	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	13,1	916549	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	1,5	101 585	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	8,1	563 047	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	11,0	767 892	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5,4	378 762	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	20,0	1 396 986	0	0	0	0
5 Komunikace	24,6	1 716 900	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4,9	343 095	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0,2	14 794	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,1	3 619	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>98,8</b>	<b>6 901 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů**

Číslo a název dílu	%	VRN
0 Vedlejší rozpočtové náklady	1,2	85 310
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1,2</b>	<b>85 310</b>

**Stavba : Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k.ú. Lubná u Kroměříže**

**Objednatel :** Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž  
Riegrova nám. 3228/22  
676,01 kroměříž

IČO : 1312774  
DIČ : CZ01312774

**Zhotovitel :** STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
150 00 Praha 5

IČO : 60838744  
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 825 701,68
DPH	21 %	1 013 397,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>5 839 099</b>

**Rekapitulace stavby**

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	Polní cesta L-C97 v .k.ú. Lubná u Kroměříže		0	4 825 702	1 013 397	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>5 839 099</b>	<b>0</b>	<b>4 825 702</b>	<b>1 013 397</b>	<b>100,0</b>

**Rekapitulace stavebních objektů**

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	Polní cesta L-C97 v .k.ú. Lubná u Kroměříže	5 839 099	0	4 825 702	1 013 397	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>5 839 099</b>	<b>0</b>	<b>4 825 702</b>	<b>1 013 397</b>	<b>100,0</b>

**Rekapitulace stavebních dělů**

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	6,3	304036	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	14,7	707157	0	0	0	0
17	Konstrukce ze zemin	1,6	75 901	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	9,9	476 108	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	6,6	318 634	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	2,3	108 770	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	19,2	928 367	0	0	0	0
5	Komunikace	35,6	1 716 900	0	0	0	0
8	Trubní vedení	2,6	125 388	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0,3	14 794	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,0	2 136	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>99,0</b>	<b>4 778 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů**

Číslo a název dílu	%	VRN
0 Vedlejší rozpočtové náklady	1,0	47 510
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1,0</b>	<b>47 510</b>

1	Zemní práce	304035,911
11	Přípravné a přidružené práce	707157,31
17	Konstrukce ze zemin	75901,43
18	Povrchové úpravy terénu	476107,91
2	Základy a zvláštní zakládání	318633,54
3	Svislé a kompletní konstrukce	108769,54
4	Vodorovné konstrukce	928367,15
5	Komunikace	1716900,29

8	Trubní vedení	125388,36
91	Doplňující práce na komunikaci	14793,88
99	Staveništní přesun hmot	2136,354
0	Vedlejší rozpočtové náklady	47 510

<b>Rozpočet</b>	<b>DSP a PDPS</b>		JKSO	822.29
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 101</b>	<b>Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k.ú. Lubná u Kroměříže</b>		Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
	<b>Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k.ú. Lubná u Kroměříže</b>		Náklady na m.j.	
Projektant	EXACT ING, s.r.o., Ing. Pavel Ševčík		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	EXACT ING, s.r.o., Ing. Pavel Ševčík		Kód výdaje	
Objednatel	Státní pozemkový úřad, pobočka Kroměříž			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	EXACT ING, s.r.o., Ing. Pavel Ševčík		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	4 778 192	VRN celkem	47 510
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	4 778 192		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	4 778 192		
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 825 702		
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			4 825 702 Kč
DPH	21,0 %			1 013 397 Kč
Základ pro DPH	15,0 %			0 Kč
DPH	15,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>5 839 099 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočtová soustava URS cenová úroveň 2017 pokud není uvedeno jinak - Položka s označením "SRC"- není součástí soustavy URS a u položky došlo k individuálnímu nacenění. Náklady na kontrolní a přijímací zkoušky požadované ČSN, ČSN EN jsou obsaženy v ceně prací.

Stavba :	Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k.ú. Lubná u Kroměříže	Rozpočet :	Kód výdaje
Objekt :	SO 101 Polní cesta L-C97 v .k.ú. Lubná u Kroměříže	DSP a PDPS	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	304 036	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	707 157	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	75 901	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	476 108	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	318 634	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	108 770	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	928 367	0	0	0	0
5 Komunikace	1 716 900	0	0	0	0
8 Trubní vedení	125 388	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	14 794	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 136	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 778 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### REKAPITULACE VEDLEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ

	VRN
0 Vedlejší rozpočtové náklady	47 510
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>47 510</b>

Stavba :	Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k.ú. Lubná u Kroměříže	Rozpočet:	Kód výdaje
Objekt :	SO 101 Polní cesta L-C97 v .k.ú. Lubná u Kroměříže	DSP a PDPS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
1	0390020	Zařízení staveniště	soubor	1,00	9 710,00	9 710,00
2	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,00	25 200,00	25 200,00
		položka vlastní - obsahuje i vytyčení a zaměření skutečného provedení				
3	013254000	Projekt skutečného provedení stavby	soubor	1,00	12 600,00	12 600,00
<b>Celkem za</b>		<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>47 510,00</b>
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
4	005724740	Směs travní - technická svahová	kg	92,39	110,00	10 162,90
		60g/m2*1539,80		92,39		
5	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 přes 1000 m3 do 5000 m3	m3	2 301,95	46,00	105 889,70
		vykopy trasa dle př. profilu-A: 2184,99 m3		2 184,99		
		vykopy trasa dle př. profilu-B: 14,65 m3		14,65		
		výkop pro drenážní šachty: 6,76 m3		6,76		
		výkop pro propustek v km 0,188: 72,42 m3		72,42		
		výkop pro propustek v km 0,444: 23,13 m3		23,13		
6	132101101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	67,41	151,00	10 178,91
		výkop pro drenáže: 67,41 m3		67,41		
7	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	334,37	17,00	5 684,34
		z odkopu do násypu				
		zpět na zásypy, obsypy: 32,98 m3		32,98		
		do násypu: 301,393 m3		301,39		
8	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,98	118,00	3 891,64
		drenážní šachty: 5,03 m3		5,03		
		propustek a jímky km 0,188: 20,07 m3		20,07		
		propustek a jímky km 0,444: 7,88 m3		7,88		
9	181451123	Založení trávníku plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení na svahu přes 1:2 do 1:1 včetně 1x pokosení s odvozem do 20 km	m2	1 539,80	22,00	33 875,60
10	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 022,66	17,00	68 385,22
		plán: 4022,66 m2		4022,66		
11	182301131	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při ploše přes 500 m2, tloušťka do 100 mm	m2	1 539,80	30,00	46 194,00
		153,98 m3/0,1		1 539,80		
12	185804312	Zalítí rostlin vodou přes 20 m2	m3	46,20	69,00	3 187,80
		15 l/m2*(1539,8*15)/1000*2		46,20		
13	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	46,20	359,00	16 585,80
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>304 035,91</b>
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
14	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů do 100 mm	m2	20,00	43,00	860,00
15	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách	m2	20,00	8,00	160,00
16	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	5 492,80	13,00	71 406,40
		v tl. 0,05 m				
		větev-A: 259,30 m3/0,05		5 186,00		
		větev-B: 15,34 m3/0,05		306,80		
17	122102102	Výkopávky v zemnicích na suchu pro dálnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1a 2 - skryvka (odhumusování)	m3	823,92	54,00	44 491,68
		cca 153,98 m3 bude následně využito u dokončovacích prací; přebytek rozprostřít přednostně na obecních pozemcích, zbytek odvodz na skládku				
		dle př. profilu-A: 777,91 m3		777,91		
		dle př. profilu-B: 46,01 m3		46,01		



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m  meziskládka; v maximální možné míře přebytek uložit a rozprostřít na pozemcích obce, zbytek odvoz na skládku dm: 274,64 skryvka (odhumusování): 823,92 m3 přebytek výkopku: 2301,95+67,41-334,37 zpět na odhumusování: 153,98 m3	m3	3 287,53	22,00	72 325,66
19	162701109	Vodorovné přemístění výkopku - příplatek k ceně za každých dalších 1000 m  skládka Zdounky14 km; dm: 274,64*9 skryvka (odhumusování): (823,92-153,98)*9 přebytek výkopku na skládku: 2034,99*9	m3	26 816,13	7,00	187 712,91
20	167101102	Nakládání, skládání neulehlého výkopku sypaniny přes 100 m3  v maximální možné míře přebytek uložit a rozprostřít na pozemcích obce, zbytek odvoz na skládku; zbytek skládka dm: 274,64 skryvka (odhumusování): 823,92 m3 přebytek výkopku: 2301,95+67,41 zpět na odhumusování: 153,98 m3	m3	3 621,90	27,00	97 791,30
21	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce  (26816,13/9)*1,8	t	5 363,23	32,00	171 623,36
22	SRC1	Výsadba stromů listnatých s balem obvod kmene do 12 cm a výšky min. 2,2 m  Výsadba doprovodné zeleně – původní druhy dřevin: třešeň ptačí, trnka obecná, hloh obecný, líska obecná, dřín – dle domluvy s vlastníkem pozemku; včetně zemních prací, podpěrných kůlů a zalévání do předání stavby 18 ks	ks	18,00	3 377,00	60 786,00
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a příružené práce</b>				<b>707 157,31</b>
<b>Díl: 17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>					
23	171101103	Uložení sypaniny do násypů zhuťných přes 96 do 100% PS  dle příčných profilů-A: 145,57 m3 dle příčných profilů-B: 84,33 m3 dosypávka-A: 67,69 m3 dosypávky-B: 3,81 m3	m3	301,40	64,00	19 289,60
24	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením ve vrstvách nezhuťných dm: 274,64 skryvka (odhumusování): (823,92-153,98) přebytek výkopku na skládku: 2034,99	m3	2 979,57	19,00	56 611,83
<b>Celkem za</b>		<b>17 Konstrukce ze zemin</b>				<b>75 901,43</b>
<b>Díl: 18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					
25	119001204	Úprava zemin vápnem tl 50cm 4022,66 m2	m2	4 022,66	37,00	148 838,42
26	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku	m2	1 539,80	54,00	83 149,20
27	58530160	Vápnó bílé CL 90 (nehašené) K VL včetně dopravy 4% 4022,66*0,5*0,04*2,0*1,03	t	165,73	1 473,00	244 120,29
<b>Celkem za</b>		<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>476 107,91</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
28	211531111	Výplň odvodňovacích žebířů kamenivem hrubým drceným fr. 16 až 63  obsyp trativodů kamenivo 8-16; včetně materiálu 67,41 m3	m3	67,41	793,00	53 456,13
29	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie trativodů do 2,5 m 929,08 m2	m2	929,08	23,00	21 368,84
30	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m pod ŠD 0-63: 4022,66 m2		4 022,66	23,00	92 521,18
31	286112230	Trubka drenážní flexibilní D 160 DN 100 432,13 m	m	432,13	43,00	18 581,59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	564831111	Podklad ze ŠD v tl. 0,1 m s rozprostřením a zhutnění ŠD 0_32 pod dlažbu z LK do betonu: 649,15 m2 pod zákl. propustku: 2,92 m2 pod drenážní šachty: 3,14 m2	m2	655,21	100,00	65 521,00
33	564861111	Podklad ze ŠD v tl. 0,2 m s rozprostřením a zhutnění ŠD 0_32 pod propustek v km 0,444: 11,30 m2	m2	11,30	199,00	2 248,70
34	564871116	Podklad ze ŠD v tl. 0,3 m s rozprostřením a zhutnění ŠD 0_32 pod propustek v km 0,444: 0,86 m2	m2	0,86	299,00	257,14
35	693111410	Textilie GEOFILTEX 63 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m náhradní položka ze geotextilii netkanou, separační, filtrační pro drenáže pl. hm. 150 g/m2	m2	929,08	9,00	8 361,72
36	693111460	Geotextilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m náhradní položka ze geotextilii netkanou, separační, filtrační pl. hm. 300 g/m2 pod ŠD 0-63: 4022,66	m2	4 022,66	14,00	56 317,24
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>318 633,54</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
37	274311127	Základové konstrukce z betonu prostého ve výkopu z betonu C 25/30 základy propust 0,188: 5,00 m3 základy jímky 0,188: 5,80 m3 základy propust 0,444: 0,72 m3 základy jímky 0,444: 0,58 m3 stěny jímky 0,188: 3,11 m3 stěny jímky 0,188: 1,9 m3	m3	17,11	3023	51 723,53
38	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů základy propustků: 16,54 m2 stěny jímek: 33,43 m2	m2	49,97	98	4 897,06
39	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů základy propustků: 16,54 m2 stěny jímek: 33,43 m2	m2	49,97	35	1 748,95
40	919411121	Čelo propustku z betonu prostého C 25/30XF3 pro trouby DN800 včetně římsy včetně materiálu, bednění a povrchové úpravy 2ks	ks	2,00	25200	50 400,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>108 769,54</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
41	451315115	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C16/20 XA1 tl. do 100 mm podklad pod základ čel propustku 0,188: 10,15 m2	m2	10,15	347,00	3 522,05
42	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého C16/20 XA1 tl do 100 mm pod LK příkopy: 604,79 m2 podklad pod dlažbu z LK u propustků: 44,36 m2	m2	649,15	221,00	143 462,15
43	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu prům tl. betonu včetně kotvicích patek je 0,2 m pod LK příkopy: 604,79 m2 (20-5-10=5 cm): 604,79*5	m2	3 023,95	25,00	75 598,75
44	451319779	Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu pod LK příkopy: 604,79 m2 podklad pod dlažbu z LK u propustků: 44,36 m2	m2	649,15	6,00	3 894,90
45	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného kamene o hmotnosti cca 80 kg včetně základové patky 40,11 m3	m3	40,11	2 205,00	88 442,55
46	594511111	Dlažba z lomového kamene v tl. do 250 mm, lože z C 16/20 tl. 50 mm včetně spárování spár 649,15 m2	m2	649,15	945,00	613 446,75
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>928 367,15</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
47	564851111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním, tloušťky 0,15 m ŠD 0-63 1. vrstva a ŠD 0-32 2. vrstva SD 0-63: 3503,47 m <sup>2</sup> SD 0-32: 3184,20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6 687,67	121,00	809 208,07
48	564861111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním, tloušťky 0,2 m SD 0-32: 247,83 m <sup>2</sup> SD 0-63: 519,19 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	767,02	160,00	122 723,20
49	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm větev B 200,85 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200,85	354,00	71 100,90
50	573451111	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,4 kg/m <sup>2</sup> s posypem včetně dodávky materiálu, prolití 2x1,4 kg/m <sup>2</sup> a zadrčení 2x10 kg/m <sup>2</sup> 2832,81 m <sup>2</sup>		2 832,81	59,00	167 135,79
51	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm včetně dodávky materiálu, prolití a zadrčení 2832,81 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 832,81	193,00	546 732,33
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>1 716 900,29</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
52	SRC2	Drenážní šachta betonová, vnitřní průměr 600 mm, šachtové dno vyrovnávací prstenec a poklop D400 beton/litina. Kompletní zřízení betonové šachty včetně navrtání otvorů a napojení drenážního potrubí do šachet.	kus	4,00	4 883,00	19 532,00
53	286619350	Poklop litinový Tegra 600 D400 náhradní položak za poklop litina/beton D400 4 ks	ks	4,00	6 615,00	26 460,00
54	592211380	Trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D40x100x8 cm DN400: 5,56 m	kus	6,00	1 184,00	7 104,00
55	592211460	Trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D80x100x10 cm DN800: 6,30 m	kus	7,00	2 536,00	17 752,00
56	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20 trativody u sjezdu: 2,83 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,83	3 150,00	8 914,50
57	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN400 DN400: 5,56 m	m	5,56	1 071,00	5 954,76
58	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN800 DN800: 6,30 m	m	6,30	2 205,00	13 891,50
59	919535558	Obetonování trubního propustku betonem C20/25 včetně dopravy, bednění a odbednění DN800: 5,25 m <sup>3</sup> DN400: 1,57 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,82	3 780,00	25 779,60
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>125 388,36</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
60	111631510	Lak asfaltový penetrační 0,5l/1m <sup>2</sup> beton pod úrovní terénu a dlažby: 73,43*0,5*2=73,43 kg	kg	73,43	52,00	3 818,36
61	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 73,43*2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	146,86	32,00	4 699,52
62	SRC3	Zřízení podkladních prahů pod trouby podkladní prahy, dodávka včetně zřízení 12 ks	ks	12,00	523,00	6 276,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>14 793,88</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
63	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	712,12	3,00	2 136,35
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 136,35</b>

Poznámka:

SRC

samostatně rozpočtovaná cena

**Stavba : Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k.ú. Lubná u Kroměříže**

**Objednatel :** Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž  
Riegrova nám. 3228/22  
676,01 kroměříž

IČO : 1312774  
DIČ : CZ01312774

**Zhotovitel :** STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
150 00 Praha 5

IČO : 60838744  
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 161 329,02
DPH	21 %	453 879,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>2 615 208</b>

**Rekapitulace stavby**

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 301	Svodný příkop L-SP5 v k.ú. Lubná u Kroměříže		0	2 161 329	453 879	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>2 615 208</b>	<b>0</b>	<b>2 161 329</b>	<b>453 879</b>	<b>100,0</b>

**Rekapitulace stavebních objektů**

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 301	Svodný příkop L-SP5 v k.ú. Lubná u Kroměříže	2 615 208	0	2 161 329	453 879	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>2 615 208</b>	<b>0</b>	<b>2 161 329</b>	<b>453 879</b>	<b>100,0</b>

**Rekapitulace stavebních dílů**

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	18,3	394455	0	0	0	0
11	9,7	209392	0	0	0	0
17	1,2	25 683	0	0	0	0
18	4,0	86 939	0	0	0	0
2	20,8	449 259	0	0	0	0
3	12,5	269 993	0	0	0	0
4	21,7	468 619	0	0	0	0
8	10,1	217 707	0	0	0	0
99	0,1	1 482	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>98,3</b>	<b>2 123 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů**

Číslo a název dílu	%	VRN
0	1,7	37 800
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1,7</b>	<b>37 800</b>

1	Zemní práce	394454,538
11	Přípravné a přidružené práce	209391,92
17	Konstrukce ze zemin	25683,39
18	Povrchové úpravy terénu	86939,46
2	Základy a zvláštní zakládání	449258,8291
3	Svislé a kompletní konstrukce	269992,8
4	Vodorovné konstrukce	468618,95
8	Trubní vedení	217706,9
99	Staveništní přesun hmot	1482,231

0	Vedlejší rozpočtové náklady	37 800
---	-----------------------------	--------

<b>Rozpočet</b>	<b>DSP a PDPS</b>		JKSO	822.29
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO301</b>	<b>Svodný příkop L-SP5 v k.ú. Lubná u Kroměříže</b>		Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
	<b>Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k.ú. Lubná u Kroměříže</b>		Náklady na m.j.	
Projektant	EXACT ING, s.r.o., Ing. Hana Maršálková		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	EXACT ING, s.r.o., Ing. Hana Maršálková		Kód výdaje	
Objednatel	Státní pozemkový úřad, pobočka Kroměříž			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	EXACT ING, s.r.o., Ing. Hana Maršálková		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	2 123 529	VRN celkem	37 800
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 123 529		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 123 529		
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 161 329		
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 161 329 Kč	
DPH		21,0 %	453 879 Kč	
Základ pro DPH		15,0 %	0 Kč	
DPH		15,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>2 615 208 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočtová soustava URS cenová úroveň 2017 pokud není uvedeno jinak - Položka s označením "SRC"- není součástí soustavy URS a u položky došlo k individuálnímu nacenění. Náklady na kontrolní a přijímací zkoušky požadované ČSN, ČSN EN jsou obsaženy v ceně prací.

Stavba :	Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k.ú. Lubná u Kroměříže	Rozpočet :	Kód výdaje
Objekt :	SO 301 Svodný příkop L-SP5 v k.ú. Lubná u Kroměříže	DSP a PDPS	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	394 455	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	209 392	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	25 683	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	86 939	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	449 259	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	269 993	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	468 619	0	0	0	0
8 Trubní vedení	217 707	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 482	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 123 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### REKAPITULACE VEDLEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ

	VRN
0 Vedlejší rozpočtové náklady	37 800
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>37 800</b>

Stavba :	Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k.ú. Lubná u Kroměříže	Rozpočet:	Kód výdaje
Objekt :	SO 301 Svodný příkop L-SP5 v .k.ú. Lubná u Kroměříže	DSP a PDPS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
1	012203000	Geodetické práce při provádění stavby položka vlastní - obsahuje i vytyčení a zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	25 200,00	25 200,00
2	013254000	Projekt skutečného provedení stavby	soubor	1,00	12 600,00	12 600,00
<b>Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>37 800,00</b>
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					
3	005724740	Směs travní - technická svahová 60g/m <sup>2</sup> *(1140,7+469,29)	kg	96,60	110,00	10 626,00
4	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 přes 1000 m3 do 5000 m3 odlehčovací příkopa dle př. profilu: 1,026 * 190	m3	194,94	46,00	8 967,24
5	132101202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 600 mm do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 výkop pro potrubí DN 300: 68*(3,7-0,3)*1,2 výkop pro zpevňovací kamenné prvky: 1*1,2*4*16 výkop pro potrubí DN 150: 25*1,5*0,8 výkop pro potrubí DN 200: 21*(2-0,3)*1,2	m3	427,08	151,00	64 489,08
6	131101202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 včetně pažení přemístění výkopku a naložení zasakovací prostor pro odvodnění PC: 20*(4,1-0,3)*8 zasakovací prostor pro odlehčovací příkop: 10*(2,2-0,3)*3,75	m3	679,25	155,00	105 283,75
7	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m zpět na zásypy, obsypy: 657,38 m3 do násypu: 150,88 m3	m3	808,26	17,00	13 740,42
8	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny jam, rýh, šachet se zhutněním pro potrubí DN 300: 277,44-24,07 pro zpevňovací kamenné prvky: 0,6*1,2*4*16 pro potrubí DN 150: 30,0-2,0 pro potrubí DN 200: 42,84-3,5-0,234*21 zasakovací prostor pro odvodnění PC: 608,0-20*2*8 zasakovací prostor pro odlehčovací příkop: 10*0,2*3,75	m3	657,38	118,00	77 570,37
9	181451123	Založení trávníku plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení na svahu přes 1:2 do 1:1 včetně 1x pokosení s odvozem do 20 km	m2	1 609,99	22,00	35 419,78
10	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 při ploše přes 500 m2, tloušťka do 100 mm	m2	1 140,70	30,00	34 221,00
11	182301123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při ploše do 500 m2, tloušťka do 200 mm	m2	469,29	50,00	23 464,50
12	185804312	Zalítí rostlin vodou přes 20 m2 15 l/m <sup>2</sup> *(1609,99*15)/1000*2	m3	48,30	69,00	3 332,70
13	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	48,30	359,00	17 339,70
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>394 454,54</b>
<b>Díl: 11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					
14	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů do 100 mm	m2	50,00	43,00	2 150,00
15	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách	m2	50,00	8,00	400,00
16	111211141	Pálení větví stromů se snášením na hromady v rovině nebo ve svahu přes 1:3 s průměrem kmene do 30 cm	kus	15,00	1,00	15,00
17	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek v tl. 0,1 m dle př. profilu: 1705,06	m2	1 705,06	13,00	22 165,78



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	112101101	Kácení stromů s odřezáním, s odvětvením, průměr přes 100 do 300 mm,	kus	10,00	252,00	2 520,00
19	112101102	Kácení stromů s odřezáním, s odvětvením, průměr přes 300 mm do 500 mm	kus	5,00	315,00	1 575,00
20	112201101	Odstranění pařezů vykopáním, vytrháním nebo odstředem přes 100 do 300 mm	kus	10,00	378,00	3 780,00
21	112201102	Odstranění pařezů vykopáním, vytrháním nebo odstředem přes 300 do 500 mm	kus	5,00	567,00	2 835,00
22	112211111	Spálení pařezů na hromadách prům. přes 0,1 do 0,3 m	kus	10,00	189,00	1 890,00
23	112211112	Spálení pařezů na hromadách prům. přes 0,1 do 0,3 m	kus	5,00	378,00	1 890,00
24	122102102	Vykopávky v zemnicích na suchu pro dálnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1a 2 - skryvka (odhumusování)	m3	341,01	54,00	18 414,54
		pozemcích, zbytek odvoz na skládku				
		dle př. profilů: 1705,06*0,2		341,01		
25	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	843,53	22,00	18 557,57
		meziskládka: v maximální možné míře přebytky uložit a rozprostřít na pozemcích obce, zbytek odvoz na skládku				
		dm: 1705,06*0,1		170,51		
		skryvka (odhumusování): 341,01-161,0 m3		180,01		
		přebytek výkopku: 679,25+427,08+194,94-657,38-150,88		493,01		
26	162701109	Vodorovné přemístění výkopku - příplatek k ceně za každých dalších 1000 m	m3	7 591,77	7,00	53 142,39
		skládka Zdounky14 km;				
		dm: 170,51*9		1 534,59		
		skryvka (odhumusování): 180,01*9		1 620,09		
		přebytek výkopku na skládku: 493,01*9		4 437,09		
27	167101102	Nakládání, skládání neulehlého výkopku sypaniny přes 100 m3	m3	1 165,53	27,00	31 469,31
		v maximální možné míře přebytky uložit a rozprostřít na pozemcích obce, zbytek odvoz na skládku; zbytek skládka				
		dm: 170,51		170,51		
		skryvka (odhumusování): 341,01		341,01		
		přebytek výkopku: 493,01		493,01		
		zpět na ohumusování: 161,0		161,00		
28	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	1 518,35	32,00	48 587,33
		(7591,77/9)*1,8		1 518,35		
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>209 391,92</b>
<b>Díl: 17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>					
29	171101103	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých přes 96 do 100% PS	m3	150,88	64,00	9 656,32
		hrázka příkopy dle příčných profilů: 0,920*164		150,88		
30	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením ve vrstvách neztuhnutých	m3	843,53	19,00	16 027,07
		(7591,77/9)		843,53		
<b>Celkem za</b>		<b>17 Konstrukce ze zemin</b>				<b>25 683,39</b>
<b>Díl: 18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					
31	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku	m2	1 609,99	54,00	86 939,46
<b>Celkem za</b>		<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>86 939,46</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
32	211521111	Výplň odvodňovacích žebírek lomovým kamenem netříděným	m3	425,72	633,00	269 480,76
		výplň zasakovacích prostor a zasakovacího prvku				
		zasakovací prostory fr. 63/250: 20*2*8+10*2*3,75		395,00		
		zasakovací prvek z Lk pod gabiony: 16*0,4*1,2*4		30,72		
33	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie trativodů do 2,5 m	m2	37,58	23,00	864,37
		3,14*0,15*(64+15)*1,01		37,58		
34	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek a trativodů přes 2,5 m	m2	3 150,69	23,00	72 465,82
		obalení DK 32-63: (5+5+0,15*2+1,0)*166,4		1 880,32		
		(0,4*1,2*8+1,2*16*8+0,4*16*8)*1,2		250,37		
		zasakovací prostor pro odvodnění PC: (20*2,0*8+20*2*2+20*8*2)*1,2		864,00		
		(10*2*2+2*3,75*2+10*3,75*2)*1,2		156,00		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a obsypu otevřený výkop 16*4+10+5		79,00 79,00	335,00	26 465,00
36	564831111	Podklad ze ŠD v tl. 0,1 m s rozprostřením a zhuťením ŠD 0_32 pod dlažbu z LK do betonu: 218,4 m2 pod DN 300: 81,6 m2 pod DN 200: 25,2 m2 pod DN 150: 20,0 m2 podklad pod šachty a horskou vpust: 10,15 m2	m2	355,35 218,40 81,60 25,20 20,00 10,15	100,00	35 535,00
37	693111410	Textilie GEOFILTEX 63 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m náhradní položka ze geotextílii netkanou, separační, filtrační pro drenáže pl. hm. 150 g/m2	m2	37,58	9,00	338,22
38	693111460	Geotextilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m náhradní položka ze geotextílii netkanou, separační, filtrační pl. hm. 300 g/m2 3150,69 m2	m2	3 150,69 3 150,69	14,00	44 109,66
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>449 258,83</b>
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
39	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě včetně materiálu a dopravy zpevnění svahu gabiony 100x100 mm: 0,6*0,3*16*4 zpevnění příkopy drátkokamenné matrace 100x50: 166*2,0*0,2	m3	77,92 11,52 66,40	3465	269 992,80
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>269 992,80</b>
<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
40	451315115	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C16/20 XA1 tl. do 100 mm podklad pod šachty a horskou vpust: 10,15 m2	m2	10,15 10,15	347,00	3 522,05
41	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého C16/20 XA1 tl do 100 mm 218,40	m2	218,40 218,40	221,00	48 266,40
42	564851111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťením, tloušťky 0,15 m podél odlehčovací příkopy fr. 32-63	m2	1 492,50	141,00	210 442,50
43	594511111	Dlažba z lomového kamene v tl. do 250 mm, lože z C 16/20 tl. 50 mm včetně spárování spár 5,46*40	m2	218,40 218,40	945,00	206 388,00
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>468 618,95</b>
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
44	SRC1	Vpust kanalizační horská kompletní z beton. Dílců kompletní zařízení HV ze vsecni dílu včetně míže; osetreni povrchu izolaci proti zemním vlhkostivčetně poukiazovních konstrukcí	kus	1,00	30 272,00	30 272,00
45	286619350	Poklop litinový Tegra 600 D400 náhradní položak za poklop litina/beton D400	kus	2,00	6 615,00	13 230,00
46	SRC2	Zřízení šachty plastové DN 400 včetně zemních prací a vrstev podkladu	kus	2,00	1 149,00	2 298,00
47	SRC3	Zřízení šachty betonové včetně zemních prací a vrstev podkladu	kus	2,00	1 436,00	2 872,00
48	286147190	Trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 6m náhradní položak za trubka kanalizační DN 150x6000 PP	kus	4,00	2 495,00	9 980,00
49	286147230	Trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 6m náhradní položak za trubka kanalizační DN 200x6000 PP	kus	4,00	2 908,00	11 632,00
50	286147310	Trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 6m náhradní položak za trubka kanalizační DN 300x6000 PP	kus	11,00	5 746,00	63 206,00
51	SRC4	Klapka zpětná DN300 materiál včetně montáže	kus	1,00	8 108,00	8 108,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	286610180	Revizní šachty D 400 - šachtová roura korugovaná 400/2000	kus	3,00	1 332,00	3 996,00
53	286141830	Poklop plastový 12,5t na DN 400 šachty	kus	3,00	1 342,00	4 026,00
54	286611100	Šachtové dno plastové typ přímý DN 400/200	kus	2,00	725,00	1 450,00
55	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	12,54	2 835,00	35 550,90
56	592241620	Skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP	kus	6,00	1 638,00	9 828,00
		náhradní položak za TBS-Q 1000/1000/90 SP (SP)				
57	592241600	Skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	4,00	508,00	2 032,00
		náhradní položak za TBS-Q 1000/250/90 SP (SP)				
58	592241210	Skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK	kus	3,00	926,00	2 778,00
59	592241750	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00	164,00	164,00
		náhradní položak za TBW-Q 625/40/120				
60	871310320	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	24,00	116,00	2 784,00
61	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	24,00	139,00	3 336,00
62	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	66,00	154,00	10 164,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>217 706,90</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
63	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	494,08	3,00	1 482,23
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 482,23</b>

Poznámka:

SRC samostatně rozpočtovaná cena

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
IČO : 608 38 744  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
zastoupená : Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva  
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

**z m o c ň u j e**

Ing. Bohuslava Rychteckého,  
Ing. Adama Beneše,  
Ing. Jiřího Svobodu, Ph.D.,  
Ing. Vítězslava Rypa,  
Ing. Petra Kydlíčka,  
Ing. Michala Pavlíka,  
Ing. Richarda Doležala,  
Ing. Karla Vaculíka,

(dále společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne 26-02-2018

.....  
Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

.....  
Ing. Jiří Dynka  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

**Zmocnění přijímám:**

.....  
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.

.....  
Ing. Karel Vaculík