

Číslo objednatele: 59-2016-571101/2

Číslo zhotovitele: 709-2016

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Gručovice

Dodatek č. 2 ke smlouvě

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost "KoPÚ Gručovice"
Zhotovitel - vedoucí společník č. 1	Ing. Ivo Čevora
Sídlo:	Slovenská 35, 747 06 Opava
Provozovna:	Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava
Zastoupen:	Ing. Ivo Čevorou, majitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	2ma3a4k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	15439909
DIČ:	CZ5410310543
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Bez zápisu
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

Zhotovitel:	Společnost "KoPÚ Gručovice"
Zhotovitel - společník č. 2	Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.
Sídlo:	Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec
Zastoupen:	Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	m7jnxqi
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	48289761
DIČ:	CZ48289761
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

Zhotovitel:	Společnost "KoPÚ Gručovice"
Zhotovitel - společník č. 3	SHB, akciová společnost
Sídlo:	Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Zastoupen:	Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	v8ff9yx
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	25324365
DIČ:	CZ25324365
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Komplexní pozemkové úpravy Gručovice“ na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

Článek I. Předmět a důvod dodatku č.2

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava termínu předání dílčích etap činností při realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy Gručovice**“ na **15.10.2018**:

3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Tato úprava termínu předání dílčích etap činností 3.2.1. - 3.2.1.3. do 15.10.2018 je promítnuta do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

- 1.2. Důvodem k uzavření dodatku je potřeba zajištění zpracování návrhu vodohospodářských opatření. Z důvodu vysokého časového zaneprázdnění autorizované osoby v oboru vodohospodářských staveb byl zhotovitel nucen řešit spolupráci s jinou autorizovanou osobou v tomto oboru. Termín předání navrhovaných vodohospodářských opatření v k.ú. Gručovice je taktéž ovlivněn termínem zadání zakázky na geotechnický průzkum a předáním tohoto díla, které není součástí smlouvy o dílo na vypracování KoPÚ.
- 1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- 2.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 01.03.2018

V Ostravě dne 28.02.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Ivo Čevora
Vedoucí společník Společnosti "KoPÚ
Gručovice"

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 - KoPÚ v k.ú. Gručovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	500	2 500	8.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	900	7 200	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	285	300	85 500	8.2.2017
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	33	800	26 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	900	108 000	8.5.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	900	4 500	8.5.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	318	350	111 300	8.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	317	210	66 570	8.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					411 970	8.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	317	800	253 600	15.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	400	10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	400	2 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	317	350	110 950	8.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					392 950	
3.3	Mapové dílo	ha	317	200	63 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					63 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	650	97500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					97500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		411 970,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		392 950,00

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	63 400,00	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	97 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč	965 820,00	
DPH 21% v Kč	202 822,20	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 168 642,20	

V Ostravě dne 01.02.2018

V Ostravě dne 28.02.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Dana Lišková

Ing. Ivo Čevora

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

vedoucí společník Společnosti "KoPÚ Gručovice"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.