

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 60-2018-523202**, č. **zhotovitele 1761/18** ze dne 19. ledna 2018, na zpracování geotechnického průzkumu pro PSZ KoPÚ Babolky (dále jen GTP), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky Blansko |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Martina Skotáková, pobočka Blansko |
| Adresa: | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| Telefon: | +420 725 765 793 |
| E-mail : | blansko.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 (není plátce DPH) |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | GEODRILL s.r.o. |
| Sídlo: | K Bukovinám 169/45, Kníničky, 635 00 Brno |
| Zastoupen: | RNDr. Jaroslavem Bachratým, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Markéta Hrubanová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavlína Frýbová |
| Telefon: | +420 511 525 240 |
| E-mail : | info@geodrill.cz |
| ID DS: | ep27557 |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 469 94 971 |
| DIČ: | CZ46994971 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8836 |

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu prací na provádění předmětu díla – zahájení terénních prací v rámci GTP, byl dne 12. února 2018 objednatel upozorněn zhotovitelem, že v bezprostřední blízkosti plánovaných vrtů je souběh provozovaného, ale nezaměřeného metalického kabelu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dle vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. zákres průběhu metalického

kabelu nevychází z podrobného geodetického zaměření a skutečný průběh kabelu v terénu se může od jeho zákresu značně lišit. Z důvodu zabránění možného poškození kabelu vrtnou soupravou při odběru technologických vzorků bylo nutno provést jeho geodetického vytyčení.

Objednatel zajistil vytyčení kabelu, které bylo v terénu provedeno v průběhu měsíce února 2018. Zhotovitel poté mohl pokračovat v provádění předmětu díla.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti došlo ze strany zhotovitele k nezaviněné, neovlivnitelné časové prodlevě na plnění předmětu díla. Zhotovitel požádal dne 22. února 2018 o posunutí termínu dokončení a předání díla do 29. března 2018. Objednatel se změnou termínu souhlasí.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo takto:

Čl. III odst. 1 nově zní:

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do **29. března 2018.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Blansku dne 28. února 2018

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
RNDr. Jaroslav Bachratý
jednatel společnosti
GEODRILL s.r.o.
(zhotovitel)