

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Adresa:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35 034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 10. 1. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Vlčková (dále jen „smlouva“). Dne 5. 9. 2017 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1.
2. Zhotovitel navrhnul přípisem ze dne 9. 2. 2018 změnu termínu provedení přípravných a návrhových prací v dílčích částech 3.1.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* ze dne 15. 2. 2018 na den 31. 1. 2019, 3.1.4. *Rozbor současného stavu* ze dne 15. 4. 2018 na den 30. 11. 2018, 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* ze dne 15. 4. 2018 na den 31. 3. 2019, 3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení* ze dne 15. 3. 2019 na den 15. 11. 2019, 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* ze dne 15. 11. 2019 na den 15. 7. 2020 z důvodu prodloužení lhůty ukončení obnovy katastrálního operátu realizované pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Dalším důvodem je změna obvodu komplexních pozemkových úprav, která vyvolá nutnost zaměření polohopisu nově zahrnutých částí katastrálního území.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání shora uvedených dílčích částí díla. Uvedené úpravy termínu těchto dílčích částí díla nemají vliv na další termíny uvedené ve smlouvě a jejích dodatcích.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

termín ukončení 31. 1. 2019

3.1.4. Rozbor současného stavu

termín ukončení 30. 11. 2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

termín ukončení 31. 3. 2019

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

termín ukončení 15. 11. 2019

3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona*

termín ukončení 15. 7. 2020

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 1. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 5. 9. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Ve Zlíně dne 14. 2. 2018

Ve Zlíně dne 14. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGERIS s.r.o.
RNDr. Josef Glos
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	1 200	0	15.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 800	27 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	217	1 000	217 000	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	370	2 800	1 036 000	31.1.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	217	300	65 100	30.11.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	217	600	130 200	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 475 300	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	217	950	206 150	15.11.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	1 000	50 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	310	1 000	310 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 250	37 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	217	1 000	217 000	15.7.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	12 500	25 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					845 650	
3.3.	Mapové dílo	ha	217	600	130 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					130 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	600	600	360 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					360 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 475 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	845 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	130 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	360 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 811 150 Kč
DPH 21% v Kč	590 342 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 401 492 Kč

Ve Zlíně dne 14. 2. 2018

Ve Zlíně dne 14. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
AGERIS s.r.o.

RNDr. Josef Glos
jednatel

--