

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 584-2015-544203 (č.zhotov. 106-2753-15)
KoPÚ v k.ú. Oucmanice

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odborný referent, KPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
zastoupený:	Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	41601483
DIČ:	CZ 41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 584-2015-544203 (č. zhotov. 106-2753-15).

Čl. I.
Odůvodnění a předmět dodatku

- 1) V souladu se změnou zápisu v obchodním rejstříku se mění osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních – Ing. Luděk Střítecký se nahrazuje Mgr. Zdeňkem Stříteckým.
- 2) Změna požadovaného rozsahu zpracovávaného díla vyvolaná změnami verzí VFP, které zhotovitel v době podání nabídky nemohl předvídat a které mají prokazatelný vliv na rozsah služby. Tyto změny souvisí obecně s aplikací nových verzí VFP (doplnění negrafických atributů ke grafickým prvkům, úpravy oblouků, seznámení se a zapracování změn včetně souvisejících aktualizací softwaru atd.). Rozsah nutných prací, se kterými zhotovitel nemohl kalkulovat při uzavírání smlouvy, odpovídá 100 hodin pracovního času ohodnocených

hodinovou sazbou 600 Kč. Na rozsahu se dohodly smluvní strany za účasti zástupců Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj při osobním jednání dne 5. 3. 2018. Práce bylo nezbytné vykonat pro zdárné dokončení díla a možnost vydání I. rozhodnutí. Jsou kalkulovány v rámci aktualizace PSZ v dílčím celku 3.2.3. - Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků. Zhotovitel podal žádost o dodatečné práce v dostatečném předstihu před ukončením dílčího celku, po jejím posouzení a konzultaci s metodickým odborem objednatel přistoupil k uzavření dodatku.

Změna ceny za provedení díla – bod 6.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:

Cena za provedení díla se zvyšuje o práce v rozsahu článku I. tohoto dodatku. Cena dílčí části 3.2.3. se navyšuje o částku 100 hod. x 600 Kč/hod. = 60 000,- Kč. Výsledná cena se stejným způsobem mění v příloze č.1 – Krycí list k nabídkové ceně. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH ve znění SOD a dodatku č. 1	642 150,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH ve znění SOD a dodatku č. 1	541 000,- Kč
Dodatečné práce Dílčí části 3.2.3. bez DPH ve znění dodatku č. 2	60 000,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	102 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	97 500,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 442 650,- Kč
DPH 21% po zaokrouhlení	302 957,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH po zaokrouhlení	1 745 607,- Kč

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. č. 584-2015-544203 (č. zhotov. 106-2753-15) přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Ústí nad Orlicí dne: 8.3.2018

V Brně dne: 9.3.2018

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

.....
Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.