

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace v k.ú. Hvozdná, etapa I.

(dále jen „smlouva“)

ze dne 11. 5. 2017

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Zastoupeným:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského
pozemkového úřadu

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského
pozemkového úřadu

x x x x x x x x x x

Zarámí 88, 760 41 Zlín

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

z49per3

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

01312774

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Růženec 54, 644 00 Brno

Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ing. Vítězslav Hráček

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Rz4a5mz

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

27724905 / CZ 27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 11. 5. 2017 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Vyhotovení projektové dokumentace v k.ú. Hvozdná, etapa I.“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel vypracoval technické řešení zadaných stavebních objektů dle schválených podkladů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hvozdná. Z důvodu obdržených nesouhlasů vlastníků dotčených pozemků navrhovanou stavbou společných zařízení bylo nutno mj. přepracovat technické řešení poldru č. 1 a polní cesty CN35. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel dopisem ze dne 14. 11. 2017 o změnu termínu 1. části plnění.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání projektové dokumentace. Úprava termínu této části plnění nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1. Termín předání projektové dokumentace - 1. část Plnění: **28. 2. 2018.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11. 5. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 28. 11. 2017

V Brně dne 29. 11. 2017

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

.....
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel

Objednatel

zhotovitel