

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 1-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002093 a
č. zhotovitele : 2015_10001_KPU, uzavřené dne 29.1.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. RADVANICE U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

xxxxxx

[xxxxxx](#)

xxxxxx, vedoucí Pobočky Přerov

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

65993390/CZ65993390

a

Zhotovitel:

Sdružení firem

1.Geo, spol. s r.o.

GEOŠRAFO, s.r.o.

Sídlo:

Hradební 6, 796 01 Prostějov

IČ/DIČ:

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

Zastoupený:

Ing. Martin Holinka, Jiří Foltán, jednatelé společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Holinka, na základě smlouvy o společnosti dle § 2716 a násl. OZ (z.č. 89/2012 Sb.) ze dne 21.11.2014

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Holinka

xxxxx

xxxxx

Tel. / e-mail :

xxxxxx

DS:

mn8tgr2

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 9769.

dále jen "zhotovitel"

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 je **rozšíření rozsahu služeb o nové dílčí části díla:**

	Fakturační celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	5 500	22 000
3.1.7.	Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	100 bm	4	850	3 400

Odůvodnění:

Vůči soupisu nároků KoPÚ Radvanice u Lipníka nad Bečvou byly vlastníky pozemků podány námítky. Podané námítky proti soupisu nároků je nutné řešit provedením nového zjišťování průběhu hranic (dále jen „ZPH“). Následně vlastník doplnil svůj návrh o prošetření hranice parcely č. 440/1 s hranicemi parcel č. 445 a 435, čímž došlo k přezkoumání jeho návrhu na opravu. Jedná se především o lomový bod č. 326-3704, který byl GP č. 220 zpřesněn a označen novým číslem bodu 220-149. Pro vyřešení této námítky je rovněž nutné provést opravné ZPH.

Dohodou mezi SPÚ a KÚ bylo stanoveno, že:

- původní vlastnická hranice přeplocených pozemků bude šetřena novým, resp. opravným ZPH
- část zájmového území (mezi drátěným plotem a původní vlastnickou hranicí přeplocených pozemků) se zařadí mezi pozemky neřešené ve smyslu § 2 zák. č. 139/2002 Sb.
- v souvislosti s vyčíslením výměry zaplacené části pozemků (nově pozemků neřešených) bude vyhotoven GP, čímž vzniknou nové parcely
- námitka vlastníka bude řešena obdobným způsobem jako v případě přeplocených pozemků, tzn. bude vyhotoven nový GP

Celková hodnota změn činí 25 400,- Kč bez DPH, o tuto částku se zvýší cena díla.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Termín ukončení dílčích částí 3.1.6. a 3.1.7. byl stanoven na 30. 4. 2018.

2. Předmětem dodatku je změna termínů ukončení:

- dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 5. 2018 na nový termín **30. 11. 2018**
- hlavního celku Návrhové práce z původního termínu 31. 7. 2018 na nový termín **31. 1. 2019**

Změna termínů dokončení je nutná z důvodu opakovaného projednávání možnosti výkupu pozemků pro pokrytí potřeby výměry navržených opatření v plánu společných zařízení, na který navazuje dílčí část 3.2.2.

Upravený počet měrných jednotek u dílčích fakturačních částí a nové termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	390 670 Kč
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	22 000 Kč
3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	3 400 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	333 620 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	94 680 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	16 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	860 370 Kč
DPH 21%	180 678 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 041 048 Kč

Čl. III

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1-2015-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-002093 a č. zhotovitele: 2015_10001_KPU uzavřená dne 29. 1. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 3 nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 27. 2. 2018

V Brně dne: 6. 3. 2018

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

V Prostějově dne: 26. 2. 2018

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Holinka,
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.