

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Loučky u Verneřic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	600	9000,-	31. 3. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 800	9000,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	742	600	445 200,-	30. 6. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	742	100	74 200,-	31. 8. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	2 200	20	44 000,-	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	109	1 200	130 800,-	23. 11. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	124	1 300	161 200	15. 3. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona- nové služby	100 bm	1	1 300	1 300	30. 6. 2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	743	160	118 880	14. 6. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					993 580	30.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	743	330	245 190	30. 11. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	200	14 000	30. 11. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	200	2 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	57	900	51 300	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	200	11 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	200	4 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	743	410	304 630	31. 10. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					652 920	30.12.2018

3.3	Mapové dílo	ha	743	300	222 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					222 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	150	105 000,-	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					105 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	993 580 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	652 920 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	222 900 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 974 400 Kč
DPH 21% v Kč	414 624 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 389 024 Kč

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.