

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karel Vondráček, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 27. 10. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Kvasice (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitelem KoPÚ byly předloženy předávací protokoly, ve kterých jsou upraveny počty MJ dle skutečnosti. Na základě předávacích protokolů a následné fakturace, budou tímto dodatkem navýšeny počty MJ u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, Ověření a výpočet kat. hranice Střížovice a Tlumačov, Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

U dílčích částí 3.1.4. Rozbor současného stavu, 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování PSZ, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3.3. Mapové dílo dojde ke snížení počtu MJ.

Celková výměra obvodu pozemkových úprav byla zjišťováním průběhu hranic v terénu snížena z původních 906 ha na 892 ha viz. technická zpráva.

3. Tato změna smlouvy je první změnou závazku ze smlouvy a v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona se nepovažuje za podstatnou změnu hodnoty závazku. Celková cena dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 6 965 200 Kč bez DPH. Součet hodnot této změny závazku činí 152 600 Kč bez DPH (plus 48 200 Kč, minus 104 400 Kč), což jsou 2 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.
4. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na zvýšení a snížení počtu měrných jednotek dílčích fakturačních celků dle skutečné potřeby. Termíny ukončení jednotlivých etap uvedené ve smlouvě zůstávají beze změn.

I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.1.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ	219 MJ (dle SOD 211 MJ)
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2	216 MJ (dle SOD 210 MJ)
Ověření a výpočet kat. hranice Střížovice	34 MJ (dle SOD 42 MJ)
Ověření a výpočet kat. hranice Tlumačov	46 MJ (dle SOD 42 MJ)
Vyhotovení podkladů pro změnu kat. hranice	3 MJ (dle SOD 5 MJ)

3.1.4.

Rozbor současného stavu	892 MJ (dle SOD 906 MJ)
-------------------------	-------------------------

3.1.5.

Dokumentace k soupisu nároků	892 MJ (dle SOD 906 MJ)
------------------------------	-------------------------

3.2.1.

Vypracování PSZ	874 MJ (dle SOD 893 MJ)
-----------------	-------------------------

3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	874 MJ (dle SOD 893 MJ)
--	-------------------------

3. 3.

Mapové dílo	892 MJ (dle SOD 906 MJ)
-------------	-------------------------

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6. 1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

3.1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 429 700 Kč
3.2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	2 614 900 Kč
3.3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	624 400 Kč
3.4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	240 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	6 909 000 Kč
DPH 21 %	1 450 890 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 359 890 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 27. 10. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 13. 2. 2018

V Plzni dne 14. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ing. Karel Vondráček
jednatel

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Kvasice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000	15.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	40	2 600	104 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	753	1 500	1 129 500	15.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	153	2 000	306 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	219	3 200	700 800	15.2.2018
	Ověření a výpočet kat. hranice Střížovice	100 bm	34	3 100	105 400	15.2.2018
	Ověření a výpočet kat. hranice Tlumačov	100 bm	46	3 100	142 600	15.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	216	1 700	367 200	15.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	6 000	18 000	15.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	892	150	133 800	15.2.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	400	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	892	450	401 400	15.2.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					3 429 700	15.2.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	874	700	611 800	15.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	130	850	110 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	180	800	144 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	800	64 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	874	1 900	1 660 600	15.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	8 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 614 900	
3.3	Mapové dílo	ha	892	700	624 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					624 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	800	240 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 429 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 614 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	624 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	6 909 000 Kč
DPH 21 % v Kč	1 450 890 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	8 359 890 Kč

Ve Zlíně dne 13. 2. 2018

V Plzni dne 14. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Ing. Karel Vondráček
 jednatel