

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Strakonice**

zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx,
Pobočka Strakonice

Adresa:

Rudolfovská tř. 493/80,
370 01 České Budějovice

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxx

Číslo účtu:

xxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zastoupený:

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou
představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva
Walterem Eggerem, členem

představenstva

Ing. Jurajem Hirnerem, členem
představenstva

Ing. Jarmilou Považanovou, členem
představenstva



Č.j. objednatele: 264-2018-505101
Č.j. zhotovitele:

Adresa:	xxxxx, na základě plné moci
Tel./fax:	xxxxx, na základě plné moci
E-mail:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
ID DS:	xxxxx
	8yuchp8
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx
Tel./fax:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“).

ČI.I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 3. 2018 Smlouvu o dílo č. 264-2018-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Polní cesty Černěves N2 a Nestanice VPC7-N**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

ČI.II Předmět dodatku

1. S ohledem na prodloužení doby trvání zadávacího řízení, jehož předmětem je zajištění technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro dílo „Polní cesty Černěves N2 a Nestanice VPC7-N“, je nutné posunout termín předání a převzetí staveniště a termín zahájení stavebních prací.

Tímto dodatkem se mění termíny díla následovně:

Původní znění ČI. V, bod 6. smlouvy:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **23.03.2018**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **02.04.2018**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **20.09.2018**
- d. Termín předání a převzetí díla: **20.09.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění ČI. V, bod 6. smlouvy:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **05.04.2018**

- b. Termín zahájení stavebních prací: **do deseti pracovních dnů od předání staveniště**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **20.09.2018**
- d. Termín předání a převzetí díla: **20.09.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek, stejně jako smlouva, nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co byl dodatek uveřejněn v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích

V Prachaticích

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxxxx
(na základě plné moci)

Ve Strakonících

V Prachaticích

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

.....
xxxxx
(na základě plné moci)

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost xxxxx.