

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SPU 528651/2015 ze dne 9.10.2015
Geodetické práce pro rekonstrukci přídělů v k.ú. Blažkov

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: Zdeněk Kolář, GEODEZIE, sdružení podnikatelů
Masarykovo náměstí 15, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

1) Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na změně této smlouvy:

A. Rozsah díla se rozšiřuje o tyto dodatečné práce:

Nová ucelená část:

3.1. Zaměření skutečného průběhu hranic silničního tělesa:

92 MJ (1 MJ=100 m hranice) x 1.280,- Kč/ 1 MJ = 117.760,- Kč bez DPH,

tj. 142.490,- Kč včetně DPH

Termín předání této části se určuje na 28.2.2017.

B. Cena za provedení díla se mění takto:

Celková cena díla bez DPH 1.706.960,00 Kč

DPH 21% 358.462,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH 2.065.422,00 Kč

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 12.10.2016 ve spojení s požadavkem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 5.9.2016 z důvodu vyřešení nesouladu mezi skutečným stavem silničních komunikací II/385 a katastrem nemovitostí.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďárci nad Sázavou dne 3.11.2016

V Bystřici n/P dne 3.11.2016

.....
Za objednatele:

Ing. Jiří Klusáček

Vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou

.....
Za zhotovitele:

Zdeněk Kolář

odpovědný zástupce sdružení

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 03.11.2016

SPU 585617/2016

listy: 1 přílohy:

druh:

