

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.4.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jana Petříková, vedoucím Pobočky Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa :	Smetanovo nám.279, 58002 Havlíčkův Brod
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
--	-----

dále jen „**zhotovitel**“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.4.2017.

Článek I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu ukončení fakturačního celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Změna termínu ukončení fakturačního celku 3.4.3 je vyvolána posunem termínu zjišťování průběhu hranic pozemků (dále jen „ZPH“) v terénu. Původně stanovený termín šetření v terénu byl dle požadavku Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod přesunut z měsíce dubna na měsíc květen. Tato změna má vliv na termín ukončení fakturačního celku 3.4.3.

Dále dochází v textové části položkového výkazu (příloha ke smlouvě o dílo) k opravě zřejmé chyby u označení dílčích částí fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení. Oprava označení dílčí části je z 3.5.i.a) na 3.5.1.1. , oprava označení dílčí části je z 3.5.i.b) na 3.5.1.2 a oprava označení dílčí části je z 3.5.i.c) na 3.5.1.3.

Článek II.

Změna časového posunu termínu ukončení a oprava chybného označení dílčích částí je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Článek III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.4.2017 beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 5.3.2018

V Praze dne 5.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Petříková
Vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

.....
Jaromír Prošek
Prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.