

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 187-2015-523101 ze dne 3. 4. 2015
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice“ ve znění dodatku
č. 1 ze dne 16. 09. 2016

I. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
Hroznová 277/17, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ing. Josef Haar
vedoucí pobočky Břeclav
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH
ID DS: z49per3

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Malec, předseda představenstva**
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Holomek
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Pavel Tuček (ÚOZI)
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25567179
DIČ: CZ25567179
ID DS: 3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michal Holomek

II.

Z důvodu změny řešeného území komplexní pozemkovou úpravou spočívající v zahrnutí původně vyloučeného tělesa dálnice D2 na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ze dne 5. 9. 2016 po prošetření zjištěného geometrického plánu a seznamu lomových bodů souřadnic katastrálním úřadem, podle kterého nelze GP zavést do ISKN s kódem kvality „3“ se smluvní strany dohodly na navýšení plochy řešeného území o 46 ha a tomu odpovídající změně smlouvy o dílo, konkrétně FC 3.1.3., 3.1.6., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3., kde dochází k navýšení počtu MJ a ceny a současně na změně FC 3.1.4., u kterého dochází z důvodu menšího počtu měrných jednotek ke snížení ceny.

Změny jsou podrobně zaznamenány v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 2, která nahrazuje v celém rozsahu původní přílohu ke smlouvě o dílo.

III.

Článek VI. Cena za provedení díla - rekapitulace ceny- se mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 982 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 054 360 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	364 680 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	462 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 863 790 Kč
DPH 21% v Kč	1 021 396 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 885 186 Kč

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne: 29. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Martin Malec
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha: soupis činností