

## DODATEK č. 4

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 187-2015-523101 ze dne 3. 4. 2015**  
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice“ ve znění dodatků  
č. 1-3

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
Hroznová 277/17, 603 00 Brno  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček  
vedoucí pobočky Břeclav  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH  
ID DS: z49per3

**Zhotovitel:** **Geocart CZ a.s.**  
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Malec, předseda představenstva**  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Holomek  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 25567179  
DIČ: CZ25567179  
ID DS: 3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2989  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michal Holomek

## II.

U **FC 3.1.5.** *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona* nevyvstala potřeba zjišťovat hranice neřešených pozemků, proto se smluvní strany dohodly z důvodu méněprací na snížení smluvní ceny o 10 700 Kč bez DPH.

U **FC 3.1.6.** *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z důvodu vytiženosti katastrálního úřadu při zápisu geometrických plánů a z důvodu zajištění dostatečného časového prostoru po úvodním jednání, na kterém bude mimo jiné odsouhlasen i vztažný bod pro určení vzdálenosti pozemků a dále z důvodu možnosti zohlednit případné potřeby na výměru prvků PSZ, které vyplynou z aktuálně zpracovávaného konceptu PSZ do komunikace s vlastníky při projednávání nároků,* se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění následovně:

Termín plnění: **do 30. 06. 2017** (*původní termín do 17. 5. 2017*).

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

## IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

*Příloha: Upravený soupis prací*

V Brně dne: 10. 5 2017

V Brně dne: 10. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Martin Malec  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.