

DODATEK č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 187-2015-523101 ze dne 3. 4. 2015
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice“ ve znění dodatků
č. 1 - 4

I. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 277/17, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček
vedoucí pobočky Břeclav
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH
ID DS: z49per3

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Malec, předseda představenstva**
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Holomek
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25567179
DIČ: CZ25567179
ID DS: 3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michal Holomek

II.

Smluvní strany se dohodly před fakturací z důvodu nižšího počtu měrných jednotek na změně smlouvy u **FC 3.1.4.** - *upřesnění obvodu KoPÚ- zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. následovně:*

FC 3.1.4.

- skutečný počet MJ pro fakturaci - 310 MJ (*původně 325 MJ*), cena FC - 372 000,00 Kč bez DPH (*původně 390 000,00 Kč bez DPH*)

Po dohodě smluvních stran dochází k fakturaci včas odevzdané celé ucelené části díla až po kompletním zaspání všech geometrických plánů do katastru nemovitostí.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

Příloha: Upravený soupis prací

V Brně dne: 27. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Martin Malec
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.