

DODATEK Č. 3.
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žádovice“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění u hlavního celku 3.1. Přípravné práce. V dílčí části 3.1.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ dochází ke změně termínu plnění, a to v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, kdy nebylo možné zajistit předepsanou stabilizaci vyšetřených bodů v původně předpokládaných termínech. V této souvislosti dochází ke změně termínů plnění i u navazujících dílčích částí.

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.8.2017**

Dílčí část 3.1.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.6.2017**

Dílčí část 3.1.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.8.2017**

Dílčí část 3.2.1.1. „Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m“ a „Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m“

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.1.2018**

Dílčí část 3.2.1.2. „Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.1.2018**

Dílčí část 3.2.1.3. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.1.2018**

Dílčí část 3.2.1.4. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.1.2018**

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Žádovice“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 25.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Žádovice

Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žádovice						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	400	18 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	399	530	211 470	30.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	76	700	53 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	1 350	297 000	30.6.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	475	250	118 750	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	475	380	180 500	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					894 920	31.8.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	475	550	261 250	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	900	12 600	31.1.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	3 000	15 000	31.1.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	580	37 700	31.1.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	850	80 750	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 100	24 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	475	810	384 750	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					826 250	30.11.2018
3.3	Mapové dílo	ha	475	340	161 500	do 3 měsíců nabytí PM I.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					161 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	600	180 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					180 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				894 920 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				826 250 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				161 500 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				180 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				2 062 670 Kč	
DPH 21% v Kč				433 161 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 495 831 Kč	
V Brně dne 25.4.2017					
Za objednatele:			Za zhotovitele:		
.....				
Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj			Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o.		