

DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 187-2015-523101 ze dne 3. 4. 2015
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice“ ve znění dodatků
č. 1-3

I. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 277/17, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček
vedoucí pobočky Břeclav
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH
ID DS: z49per3

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Malec, předseda představenstva**
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Holomek
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25567179
DIČ: CZ25567179
ID DS: 3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michal Holomek

II.

U **FC 3.1.5.** *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona* nevyvstala potřeba zjišťovat hranice neřešených pozemků, proto se smluvní strany dohodly z důvodu méněprací na snížení smluvní ceny o 10 700 Kč bez DPH.

U **FC 3.1.6.** *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z důvodu vytiženosti katastrálního úřadu při zápisu geometrických plánů a z důvodu zajištění dostatečného časového prostoru po úvodním jednání, na kterém bude mimo jiné odsouhlasen i vztažný bod pro určení vzdálenosti pozemků a dále z důvodu možnosti zohlednit případné potřeby na výměru prvků PSZ, které vyplynou z aktuálně zpracovávaného konceptu PSZ do komunikace s vlastníky při projednávání nároků,* se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění následovně:

Termín plnění: **do 30. 06. 2017** (*původní termín do 17. 5. 2017*).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

Příloha: Upravený soupis prací

V Brně dne: 10. 5 2017

V Brně dne: 10. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Martin Malec
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha č.1 k DODATKU č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Velké Němčice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	550	17 600	06/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1 980	450	891 000	06/2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	2 026	140	283 640	30.11.2016
		ha	0	0	0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	325	1 200	390 000	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	2 140	0	30.11.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2026	185	374 810	30.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 972 050	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2026	320	648 320	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	35	1 600	56 000	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	12 000	60 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	800	52 000	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	125	600	75 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	2 200	33 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	2026	540	1 094 040	31.08.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	9 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 054 360	
3.3	Mapové dílo	ha	2026	180	364 680	do 6 měsíců od nabytí PM 1.R.
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					364 680	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM					
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	1100	420	462 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ,nejpozději do konce roku následujícího po roce ,v němž došlo k
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					462 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 972 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 054 360 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	364 680 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	462 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 853 090 Kč
DPH 21% v Kč	1 019 149 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 872 239 Kč

V Brně dne: 10. 5. 2017

V Brně dne: 10. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík

Ing. Martin Malec

ředitel KPÚ pro JmK

předseda představenstva