

## Příloha 1a) ke SOD KoPÚ Dolní Rokytá

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	300	2 700	30.4.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	800	4 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	445	900	400 500	30.8.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	10	1 000	10 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	207	550	113 850	30.11.2016
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	452	360	162 720	30.1.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	452	215	97 180	30.5.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					790 950	<b>30.5.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	452	370	167 240	30.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	1 200	0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	3 600	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	13	2 000	26 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	1 000	36 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	452	250	113 000	30.10.2018
3.2.3.	Změna kat. hranice v obvodu pozemkové úpravy mezi Obcí Rokytá a Dolní Krupá	100 bm	14	940	13 160	30.10.2018
3.2.4.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	8 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					379 400	<b>30.10.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	452	200	90 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					90 400	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	200	600	120 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					120 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	790 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	379 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	90 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 380 750 Kč</b>
DPH 21% v Kč	289 958 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 670 708 Kč</b>

V Mladé Boleslavi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Roman Hanzík

Ing. Jan Šafář

vedoucí pobočky Mladá Boleslav

jednatel společnosti GEOPROGRES, spol. s r.o.

|