

Číslo smlouvy objednatele: 725-2016-520202  
Číslo smlouvy zhotovitele:

### Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 16.6.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla - Návrh komplexních pozemkových úprav v kat. území Spydice (dále jen KoPÚ) mezi smluvními stranami:

|                                                     |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                                  | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žžkov                                                                  |
| <b>Zastoupen:</b>                                   | Ing.Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod                                                        |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | xxx                                                                                                         |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | xxx                                                                                                         |
| <b>Adresa:</b>                                      | Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod                                                                |
| <b>Telefon:</b>                                     | xxx                                                                                                         |
| <b>E-mail :</b>                                     | xxx                                                                                                         |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3                                                                                                     |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | xxx                                                                                                         |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | xxx                                                                                                         |
| <b>IČO:</b>                                         | 01312774                                                                                                    |
| <b>DIČ:</b>                                         | CZ01312774 - není plátce DPH                                                                                |

dále jen „objednatel“

|                                                                      |                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                                   | AGERIS s.r.o.                                 |
| <b>Sídlo:</b>                                                        | Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno                 |
| <b>Zastoupen:</b>                                                    | RNDr. Josefem Glosem, jednatelem              |
| <b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>                   | xxx                                           |
| <b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>                  | xxx                                           |
| <b>Telefon:</b>                                                      | xxx                                           |
| <b>E-mail :</b>                                                      | xxx                                           |
| <b>ID DS:</b>                                                        | zr6jqnz                                       |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                             | xxx                                           |
| <b>Číslo účtu:</b>                                                   | xxx                                           |
| <b>IČO:</b>                                                          | 255 76 992                                    |
| <b>DIČ:</b>                                                          | CZ25576992                                    |
| <b>ID DS:</b>                                                        | zr6jqnz                                       |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>          | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034 |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> | xxx                                           |

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek“):

## Čl. I.

Předmětem dodatku je navýšení objemu prací (počtu MJ) nezbytných pro zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav u dílčích částí FC 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a FC 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Předmětem dodatku jsou také dodatečné služby spočívající v dopracování již ukončené části díla 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. Dodatkem dochází též k časovému posunu termínů ukončení návrhových prací. Potřeba víceprací a navýšení počtu MJ ve smlouvě o dílo vyplynula z jednání se sborem zástupců o plánu společných zařízení a z požadavků členů sboru na vyřešení a rekonstrukci cestní sítě v zájmovém území s ohledem na využívání a pohyb zemědělské techniky a zajištění přístupu k pozemkům, což dokládají zápisy z jednání sboru zástupců ze dne 13.12.2017 a 8.1.2018.

Dodatečná změna již uzavřeného obvodu KoPÚ je vyvolaná návrhem nové cesty VC3. Cesta se v návrhu PSZ napojuje na silnici III. třídy a kromě zpřístupnění pozemků bude řešit také odvodnění lokality. Navržená trasa cesty částečně zasahuje mimo současný obvod pozemkové úpravy a nelze ji umístit jinak vzhledem k dodržení rozhledových poměrů a splnění požadavku na odvodnění. Aby bylo možné cestu realizovat a byla zajištěna její funkčnost, je třeba obvod pozemkových úprav rozšířit. Rozsah změny obvodu byl projednán s katastrálním úřadem a poté se zástupci dotčených obcí na kontrolním dnu 26.1.2018. Nově bude třeba šetřit a stabilizovat hranici obvodu o délce 208 m včetně vyhotovení nového GP a příslušné dokumentace ZPH.

Smluvní strany se také dohodly na časovém posunu termínů ukončení návrhových prací u dílčích FC 3.2., a to z následujících důvodů:

- dodatečná změna obvodu KoPÚ vyvolaná návrhem PSZ;
- na jaře 2018 bude zahájena stavba obecního vodovodu Sirákovice – Spytyce, která bude dotčena návrhem polních cest HC2 a HC5; tyto cesty je třeba vyprojektovat přednostně pro upřesnění trasování vodovodu;
- zadání IGP pro zpracování PSZ (dle Čl.III. SOD) lze provést až v současné době, kdy došlo ke konsenzu sboru zástupců s předloženým návrhem PSZ;
- termíny jednání zastupitelstva městyse Vilémov s ohledem na Čl. III., bod 3.2.písm.g) SOD

Zhotovitel vyhodnotil potřebný objem víceprací, cenu dodatečných služeb a časový posun termínů v žádosti zaslané objednateli dne 28.2.2018 a na jejím podkladě byl vyhotoven tento dodatek.

**Změny závazku a časový posun termínů jsou rekapitulovány v příloze č.1 - položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

## Čl. II

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo (upravené dodatkem č.1 ze dne 24.8.2017 a dodatkem č.2 ze dne 26.9.2017) zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 21. 3. 2018

V Brně dne 15. 3. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jana Petříková  
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod  
Státní pozemkový úřad

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel, AGERIS, s.r.o.