

Dodatek č. 1



ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1870-2012-130772, č. zhotovitele: 2569/070 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hynkov a v katastrálním území Lhota nad Moravou uzavřené dne 16.10.2012

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Romana Melichaříková
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 90018-3723001/0710

a

1. Zhotovitel: AgPOL s.r.o.
Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Rostislav Lepař, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČ/DIČ: 28597044 / CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147

2. Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.
Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551 / CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Praha, oddíl C, vložka 7760

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a odevzdání fakturačního celku 2.1. Vypracování plánu společných zařízení v harmonogramu prací pro k.ú. Lhota nad Moravou z původního termínu 04/2013 na 07/2013.

Důvodem změny termínu je nedokončená aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v uvedeném katastrálním území. Vzhledem k tomu, že katastrální území Lhota nad Moravou bylo zahrnuto do plánu aktualizace BPEJ pro r. 2013, avšak dosud nebyly podepsány příslušné dohody o provedení této aktualizace, nebyly provedeny nezbytné terénní

práce a nebyla vyhotovena platná mapa BPEJ. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu. Termíny dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků včetně konečného termínu ukončení díla zůstávají nezměněny.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dle dohody smluvních stran firem AgPOL s.r.o. a GEOPROGRES, spol. s r.o. ze dne 17.10.2012, vystupuje vůči objednateli společnost AgPOL s.r.o.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

Smluvní strany dodatek č. 1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 16.4.2013.

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a 1. z h o t o v i t e l e:

JUDr. Roman Brncal, LL.M.
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Ondřejem Vaculíkem, r.l.s.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Z a 2. z h o t o v i t e l e:

Ing. Ludek Sarai
jednatel společnosti GEOPROGRES,
spol. s r.o.

Příloha: harmonogram pro k.ú. Lhota nad Moravou



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1870-2012-130772, č. zhotovitele: 2569/070 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hynkov a v katastrálním území Lhota nad Moravou uzavřené dne 16.10.2012.

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Romana Melichaříková
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 90018-3723001/0710

a

1. Zhotovitel: AgPOL s.r.o.
Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Rostislav Lepař, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČ/DIČ: 28597044 / CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147

2. Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.
Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551 / CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Praha, oddíl C, vložka 7760 (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna v počtu měrných jednotek na základě výsledků fakturačního celku **1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geometrických plánů a pozemků neřešených dle §2, stabilizace (příloha k vyhl. č. 545/2002 Sb. odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c, dále jen příloha)**, pro katastrální území **Lhota nad Moravou**.

Zároveň se změnou obvodu řešeného území byla zpřesněna i výměra komplexní pozemkové úpravy. Důsledkem zpřesnění obvodu a výměry je snížení počtu měrných jednotek u jednotlivých fakturačních celků pro k.ú. Lhota nad Moravou, viz tabulka:

Katastrální území Lhota nad Moravou

Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Rozdíl	Cena za MJ (bez DPH v Kč)	Cena snížení služeb (bez DPH v Kč)
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a pozemků neřešených dle §2 a stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100 b.m.	55 bm	53 bm	-2	600	-1 200
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	40 ha	38 ha	-2	350	-700
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	40 ha	38 ha	-2	300	-600
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst. 8, 9a, 9d)	ha	40 ha	38 ha	-2	500	-1000
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	40 ha	38 ha	-2	100	-200
						-3 700

Cena snížení služeb (snížení počtu MJ) činí celkem 3 700 Kč bez DPH.

Dále je předmětem tohoto dodatku změna termínu dokončení a odevzdání fakturačního celku **2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** v harmonogramu prací pro k.ú. Hynkov a pro k.ú. Lhota nad Moravou z původního termínu 04/2014 na 07/2014. Termíny dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků díla zůstávají nezměněny.

Odůvodnění změny termínu

Při návrhu fakturačního celku **2.1. Vypracování plánu společných zařízení** (dále jen „PSZ“) a z bilancí provedených na základě vstupných nároků obcí a použitelných státních pozemků pro PSZ vyplynulo, že k pokrytí PSZ nebude k dispozici dostatečné množství pozemků.

Protože ve zpracovaném fakturačním celku **1.5. Dokumentace nároků vlastníků** bylo zjištěno, že někteří vlastníci mají zájem prodat své pozemky Státnímu pozemkovému úřadu pro navržený PSZ, je tedy možné fakturační celek **2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** vypracovat, až po vykoupení potřebných pozemků.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu.

III. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla hlavních fakturačních celků po změně v počtu měrných jednotek katastrální území Lhota nad Moravou:

Katastrální území Lhota nad Moravou

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	70 100,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.4.) bez DPH	72 900,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.3.) bez DPH	18 600,- Kč
Celková cena bez DPH	161 600,- Kč
DPH (21%)	33 936,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	195 536,- Kč

Celková cena díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	355 200,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.4.) bez DPH	229 800,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.3.) bez DPH	96 100,- Kč
Celková cena bez DPH	681 100,- Kč
DPH (21%)	143 031,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	824 131,- Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

IV. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dle dohody smluvních stran firem AgPOL s.r.o. a GEOPROGRES, spol. s r.o. ze dne 17.10.2012, vystupuje vůči objednateli společnost AgPOL s.r.o.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

09. 04. 2014

V Olomouci dne.....

V Olomouci dne..... 23. 04. 2014

Za objednatele:

Za 1. zhotovitele:

Ing. Ivan Polách
pověřen vedením Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.



Za 2. zhotovitele:

Ing. Ludek Satař
jednatel společnosti GEOPROGRES, spol.
s r.o.

Příloha: harmonogramy pro k.ú. Hynkov a pro k.ú. Lhota nad Moravou

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín	
					od	do
1. Přípravné práce						
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	160	80	12 800	09/2012	01/2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	5	1 500	7 500	10/2012	02/2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	1 000	4 000	10/2012	05/2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	160	430	68 800	10/2012	05/2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	80	1 500	120 000	03/2013	05/2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	160	450	72 000	06/2013	09/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				285 100		
2. Návrhové práce						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	160	250	40 000	05/2013	07/2013
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	50	450	22 500	05/2013	08/2013
2.3. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	800	24 000	07/2013	08/2013
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	160	440	70 400	09/2013	termín odevzdání 31.7.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH				156 900		

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a provedení mapového díla						
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	160	250	40 000	04/2014	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	50	450	22 500	04/2014	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	5 000	15 000	04/2014	Do 15ti dnů po nabytí právní moci druhého R
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				77 500		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ Hynkov						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				285 100 Kč		
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH				156 900 Kč		
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				77 500 Kč		
Celková cena bez DPH				519 500 Kč		
DPH				109 095 Kč		
Celková cena díla včetně DPH				628 595 Kč		

V Olomouci dne09.04.2014.....

V Olomouci dne.....23. 04. 2014.....

Za objednatele:

Za 1. zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

AgPOL s.r.o.


Ing. Ivan Polách
pověřen vedením Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Za 2. zhotovitele:

Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti
GEOPROGRES,
spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín	
					od	do
1. Přípravné práce						
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	40	70	2 800	09/2012	01/2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	7	1 000	7 000	10/2012	02/2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	800	3 200	10/2012	05/2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	40	300	12 000	10/2012	05/2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	53	600	31 800	03/2013	05/2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	38	350	13 300	06/2013	09/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				70 100		
2. Návrhové práce						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	38	300	11 400	10/2012	07/2013
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	10	350	3 500	04/2013	09/2013
2.3. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	1 300	39 000	05/2013	08/2013
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	38	500	19 000	06/2013	termín odevzdání 31.7.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH				72 900		



3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a provedení mapového díla						
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	38	100	3 800	04/2014	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatel
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	50	200	10 000	04/2014	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatel
3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	1 600	4 800	04/2014	Do 15ti dnů po nabytí právní moci druhého R
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				18 600		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ Lhota nad Moravou			
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH			70 100 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH			72 900 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH			18 600 Kč
Celková cena bez DPH			161 600 Kč
DPH			33 936 Kč
Celková cena díla včetně DPH			195 536 Kč

V Olomouci dne 09. 04. 2014

V Olomouci dne 23. 04. 2014

Za objednatele:

Za 1. zhotovitele:

Ing. Ivan Polách
pověřen vedením Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Za 2. zhotovitele:

GEOPROGRES spol. s r.o.
Příkopová 10, Olomouc

Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti
GEOPROGRES, spol. s
r.o.

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1870-2012-130772, č. zhotovitele: 2569/070 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hynkov a v katastrálním území Lhota nad Moravou uzavřené dne 16.10.2012.

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Romana Melichaříková
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 90018-3723001/0710

a

1. Zhotovitel: AgPOL s.r.o.
Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Rostislav Lepař, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČ/DIČ: 28597044 / CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147

2. Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.
Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551 / CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Praha, oddíl C, vložka 7760
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a odevzdání fakturačního celku 2.4. **Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** v harmonogramu prací pro **katastrální území Hynkov** z původního termínu 07/2014 na 06/2015.

Termíny dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků díla zůstávají nezměněny.

Důvodem změny termínu je neuzavřené jednání SPÚ, Pobočky Olomouc o výkupu pozemků od Statutárního města Olomouc pro pokrytí potřeby výměry navržených opatření v plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“), na který navazuje fakturační celek 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

V souvislosti s Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č.obj. 1870-2012-130772 se ukázalo, že někteří z oslovených vlastníků, kteří měli zájem prodat své pozemky Státnímu pozemkovému úřadu pro PSZ nakonec s prodejem nesouhlasili. Proto SPÚ, Pobočka Olomouc oslovila Statutární město Olomouc ve věci dodatečného výkupu pozemků. Statutární město Olomouc se vyjádřilo dopisem ze dne 17.7.2014.

Vzhledem k tomu, že proces výkupu od Statutárního města Olomouc vyžaduje delší časové období a do doby vykoupení potřebného množství pozemků nelze řádně vypracovat fakturační celek 2.4., dohodly se smluvní strany na posunutí jeho termínu.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dle dohody smluvních stran firem AgPOL s.r.o. a GEOPROGRES, spol. s r.o. ze dne 17.10.2012, vystupuje vůči objednateli společnost AgPOL s.r.o.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany dodatek č. 3 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne... **23. 07. 2014**

V Olomouci dne... **25. 07. 2014**

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a 1. z h o t o v i t e l e:

Ing. Ivan Polách
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad



Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Z a 2. z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti GEOPROGRES, spol.
s r.o.

Příloha: Harmonogram pro k.ú. Hynkov

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín	
					od	do
1. Přípravné práce						
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	160	80	12 800	09/2012	01/2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	5	1 500	7 500	10/2012	02/2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	1 000	4 000	10/2012	05/2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	160	430	68 800	10/2012	05/2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	80	1 500	120 000	03/2013	05/2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	160	450	72 000	06/2013	09/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				285 100		
2. Návrhové práce						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	160	250	40 000	05/2013	07/2013
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	50	450	22 500	05/2013	08/2013
2.3. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	800	24 000	07/2013	08/2013
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	160	440	70 400	09/2013	termín odevzdání 30.6.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH				156 900		



3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a provedení mapového díla						
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	160	250	40 000	04/2014	Do 60-ti dnů po výzvě objednatel
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	50	450	22 500	04/2014	Do 60-ti dnů po výzvě objednatel
3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	5 000	15 000	04/2014	Do 15ti dnů po nabytí právní moci druhého R
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				77 500		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ Hynkov			
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH			285 100 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH			156 900 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH			77 500 Kč
Celková cena bez DPH			519 500 Kč
DPH			109 095 Kč
Celková cena díla včetně DPH			628 595 Kč

V Olomouci dne **23. 07. 2014**

Za objednatele:

.....
 Ing. Ivan Polách
 vedoucí Pobočky Olomouc
 Státní pozemkový úřad

V Olomouci dne..... **25. 07. 2014**

Za 1. zhotovitele:

.....
 Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
 jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Za 2. zhotovitele:

.....
 Ing. Luděk Šafář
 jednatel společnosti
 GEOPROGRES,
 spol. s r.o.

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1870-2012-130772, č. zhotovitele: 2569/070 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hynkov a v katastrálním území Lhota nad Moravou uzavřené dne 16.10.2012.

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Blanická 383/1, 772 00 Olomouc
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Romana Melichaříková
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 90018-3723001/0710

a

1. Zhotovitel: AgPOL s.r.o.
Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radoslav Sáblik, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČ/DIČ: 28597044 / CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147

2. Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.
Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551 / CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Praha, oddíl C, vložka 7760 (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna vedoucího projektanta oprávněného jednat v technických záležitostech za firmu AgPOL s.r.o., kterým je nově pan Ing. Radoslav Sáblik. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

III. Ostatní ujednání

Dle dohody smluvních stran firem AgPOL s.r.o. a GEOPROGRES, spol. s r.o. ze dne 17.10.2012, vystupuje vůči objednateli společnost AgPOL s.r.o.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany dodatek č. 4 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne... 08. 12. 2014

V Olomouci dne... 22. 12. 2014

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a 1. z h o t o v i t e l e:

Ing. Ivan Polách
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad



Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Z a 2. z h o t o v i t e l e:

G E O P R O G R E S



jednatel společnosti GÉOPROGRES, spol.
s r.o.

Příloha: Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1870-2012-130772, č. zhotovitele: 2569/070 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hynkov a v katastrálním území Lhota nad Moravou uzavřené dne 16.10.2012.

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Jeremenkova 1263/17, 779 00 Olomouc
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Romana Melichaříková
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 90018-3723001/0710

a

1. Zhotovitel: AgPOL s.r.o.
Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radoslav Sáblík, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČ/DIČ: 28597044 / CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147

2. Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.
Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551 / CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Praha, oddíl C, vložka 7760
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a odevzdání fakturačního celku **2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** v harmonogramu prací pro **katastrální území Hynkov** z původního termínu 06/2015 na termín vypracování do 03/2016. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Důvodem změny termínu jsou pokračující výkupy pozemků pro plán společných zařízení v katastrálním území Hynkov, na který navazuje výše uvedený fakturační celek 2.4. V jednání, je stále i výkup pozemků od Statutárního města Olomouc.

Dále proběhla změna sídla objednatele z Blanická 383/1, 772 00 Olomouc na Jeremenkova 1263/17, 779 00 Olomouc.

III. Ostatní ujednání

Dle dohody smluvních stran firem AgPOL s.r.o. a GEOPROGRES, spol. s r.o. ze dne 17.10.2012, vystupuje vůči objednateli společnost AgPOL s.r.o.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany dodatek č. 5 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne... 29. 04. 2015

V Olomouci dne... 4. 5. 2015

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a 1. z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Ivan Polách
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.



Z a 2. z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Luděk Satár
jednatel společnosti GEOPROGRES, spol.
s r.o.

Příloha: Harmonogram pro k.ú. Hynkov

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín	
					od	do
1. Přípravné práce						
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4 , 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb.. dále jen příloha)	ha	160	80	12 800	09/2012	01/2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	5	1 500	7 500	10/2012	02/2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	1 000	4 000	10/2012	05/2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	160	430	68 800	10/2012	05/2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	80	1 500	120 000	03/2013	05/2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	160	450	72 000	06/2013	09/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				285 100		
2. Návrhové práce						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	160	250	40 000	05/2013	07/2013
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	50	450	22 500	05/2013	08/2013
2.3. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	800	24 000	07/2013	08/2013
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	160	440	70 400	09/2013	termín odevzdání do 31.3.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH				156 900		



Příloha k dodatku č. 5 - SOD č. obj. 1870-2012-130772, č. zhotov. 2569/070 - KoPÚ Hynkov

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a provedení mapového díla							
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	160	250	40 000	04/2014	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele	
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	50	450	22 500	04/2014	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele	
3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	5 000	15 000	04/2014	Do 15ti dnů po nabytí právní moci druhého R	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				77 500			

Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ Hynkov

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH						285 100 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						156 900 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH						77 500 Kč
Celková cena bez DPH						519 500 Kč
DPH						109 095 Kč
Celková cena díla včetně DPH						628 595 Kč

V Olomouci dne **29. 04. 2015**

Za objednatele:

Ing. Ivan Polách
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

V Olomouci dne..... **4.5. 2015**

Za 1. zhotovitele:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

GE
Stolín

④

Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti
GEOPROGRES,
spol. s r.o.

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1870-2012-130772, č. zhotovitele: 2569/070 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hynkov a v katastrálním území Lhota nad Moravou uzavřené dne 16.10.2012.

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Jeremenkova 1263/17, 779 00 Olomouc
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Romana Melichaříková
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 90018-3723001/0710

a

1. Zhotovitel: AgPOL s.r.o.
Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc.
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radoslav Šáblík, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČ/DIČ: 28597044 / CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147

2. Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.
Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551 / CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Praha, oddíl C, vložka 7760 (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna v počtu měrných jednotek na základě výsledků fakturačního celku 3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ pro katastrální území Lhota nad Moravou.

Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Rozdíl	Cena za MJ (bez DPH v Kč)	Cena snížení služeb (bez DPH v Kč)
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100 b.m.	50 bm	37 bm	-13	200	-2600

Celková cena díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	355 200,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.4.) bez DPH	229 800,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.3.) bez DPH	93 500,- Kč
Celková cena bez DPH	678 500,- Kč
DPH (21%)	142 485,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	820 985,- Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Současně je předmětem tohoto dodatku změna geodeta, podílejícího se na zpracování geodetických prací návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hynkov a v katastrálním území Lhota nad Moravou, kterým je nově Ing. Zdeněk Bažant číslo úředního oprávnění 765/95 ze dne 21.7.1995 a ze dne 19.7.2000.

III. Ostatní ujednání

Dle dohody smluvních stran firem AgPOL s.r.o. a GEOPROGRES, spol. s r.o. ze dne 17.10.2012, vystupuje vůči objednateli společnost AgPOL s.r.o.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany dodatek č. 6 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 10.11.2015

Z a o b j e d n a t e l e:

Ing. Kateřina Neumanová
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad



V Olomouci dne 10.11.2015

Z a 1. z h o t o v i t e l e:

Ing. Ondřej Vaculík, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Z a 2. z h o t o v i t e l e:

Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti GEOPROGRES, spol.
s r.o.

Příloha: Harmonogram pro k.ú. Lhota nad Moravou

Příloha k dodatku č. 6 - SOD č. obj. 1870-2012-130772, č. zhotov. 2569/070 - KoPÚ Lhota nad Moravou

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín	
					od	do
1. Přípravné práce						
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	40	70	2 800	09/2012	01/2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	7	1 000	7 000	10/2012	02/2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	800	3 200	10/2012	05/2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	40	300	12 000	10/2012	05/2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	53	600	31 800	03/2013	05/2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	38	350	13 300	06/2013	09/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				70 100		
2. Návrhové práce						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	38	300	11 400	10/2012	07/2013
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	10	350	3 500	04/2013	09/2013
2.3. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	1 300	39 000	05/2013	08/2013
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	38	500	19 000	06/2013	termín odevzdání 31.7.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH				72 900		
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a provedení mapového díla						
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	38	100	3 800	04/2014	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	37	200	7 400	04/2014	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	1 600	4 800	04/2014	Do 15ti dnů po nabytí právní moci druhého R
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				16 000		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ Lhota nad Moravou						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					70 100 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					72 900 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH					16 000 Kč	
Celková cena bez DPH					159 000 Kč	
DPH					33 390 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					192 390 Kč	