

Harmonogram prací Realizace polní cesty Ph2 k.ú. Žákovice

	2017																															
	DUBĚN			KVĚTEN					ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN					ZÁŘÍ										
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37									
SO 01 Polní cesta Ph2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1 Zemní práce	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x	x	x											
12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu																		x	x	x	x											
2 Zakládání	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
5 Komunikace													x	x	x	x	x	x	x													
8 Trubní vedení				x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání													x	x	x	x	x	x	x													
998 Přesun Hmot												x	x	x	x	x	x	x	x													
SO 1000 Ostatní náklady	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
SO 1020 Vedlejší rozpočtové náklady	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											

Ve Vidči, dne 20. 3. 2018