

## DODATEK Č 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Středočeský kraj a hl. m. Praha**

zastoupený;

Ing. Jiřím Veselým  
ředitelem KPÚ pro Středočeský  
kraj a hl. m. Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat;

Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat;

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

adresa;

náměstí Winstona Churchilla  
1800/2, 130 00 Praha 3

IDDS;

z49per3

bankovní spojení;

XXXXXX

číslo účtu;

XXXXXX

IČO;

01312774

DIČ;

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel:

**Šilhánek a syn, a.s.**

zastoupený;

Pavlem Šilhánkem statutárním  
ředitelem a.s.

adresa;

Samota 601, Kryry 439 81

tel./fax;

XXXXXX

e-mail;

XXXXXX

ID DS.

85gi4x

v technických záležitostech je oprávněn jednat;

XXXXXX

tel./fax;

XXXXXX

e-mail;

XXXXXX



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova

|                   |            |
|-------------------|------------|
| bankovní spojení: | xxxxx      |
| číslo účtu:       | xxxxx      |
| IČO:              | 272 91 278 |
| DIČ:              | CZ27291278 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677  
(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedenou smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Název díla. **Retenční nádrž a přístupová polní cesta VPC 20 v k.ú. Buštěhrad**

Místo stavby: k.ú. Buštěhrad, pozemky p.č. 2335, 2324, 2322, 2318

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vypracován z podnětu objednatele z důvodu prodloužení termínu ukončení výběrového řízení na zhotovitele a tím posunutí termínu zahájení stavebních prací.

#### **ČI.V Doba plnění**

##### **Původní termíny:**

6. Dílo bude provedena v následujících termínech: a.

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Termín předání a převzetí staveniště:              | únor 2018    |
| b. Termín zahájení stavebních prací:               | březen 2018  |
| c. Termín dokončení stavebních prací:              | 1. 10. 2018  |
| d. Termín dokončení výsadby zeleně Termín ukončení | 15. 10. 2018 |
| e. předání a převzetí díla nejpozději:             | 1. 11. 2018  |

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

##### **Nové termíny:**

6. Dílo bude provedena v následujících termínech:

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště:               | 28.3.2018  |
| b. Termín zahájení stavebních prací:                   | 16.4.2018  |
| c. Termín dokončení stavebních prací:                  | 1.10.2018  |
| d. Termín dokončení výsadby zeleně                     | 15.10.2018 |
| e. Termín ukončení předání a převzetí díla nejpozději: | 1.11. 2018 |

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č.j. objednatele 2/2018-537204.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán v 6 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jejím podpisu obdrží 4 vyhotovení a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednavatele.

V Praze dne 27. 3. 2018

V Kryrech dne 22. 3. 2018

.....  
za objednatele

Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha

.....  
za zhotovitele

Pavel Šilhánek  
statutární ředitel a. s.