

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) - DODATEK Č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **MADOS MT, POPR – Realizace společných
zařízení Slatina nad Zdobnicí**

Adresa: **Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí**

(dále jen „zhotovitel“)

Vedoucí společník: **MADOS MT s.r.o.**

Adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
tel./fax: xxx
e-mail: xxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

ID DS: 77vjqep
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Druhý společník: P O P R spol. s.r.o.

Adresa: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské
Předměstí
zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel společnosti
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: v4tr3ia
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 46509283
DIČ: CZ46509283

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č.j. objednatele 281-2018-514101, č.j. zhotovitele 2018-MT-17.

Název díla: Realizace společných zařízení v k.ú. Slatina nad Zdobnicí

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 4. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění v článku V. Doba plnění bod 1. a 6. termíny plnění tak, jak je níže uvedeno.

Důvodem pro změnu termínů plnění:

Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci na SZIF bude zaregistrována v pozdějším termínu oproti původnímu předpokladu, není možné zahájit stavební práce v původně předpokládaném termínu.

Původní termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 23.11.2018.**
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **03.04.2018**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **11.04.2018**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **23.11.2018**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **23.11.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 23.11.2018.**
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **23.04.2018**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **30.04.2018**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **23.11.2018**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **23.11.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co byl dodatek uveřejněn v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

Objednatel

V Hradci Králové dne 27.03.2018

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel
KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Zhotovitel

V Lupenici dne 28.03.2018

.....
Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.

V Hradci Králové dne 28.03.2018

.....
Ing. Vladimír Pražák
jednatel společnosti P O P R spol. s r.o.

HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : Realizace společných zařízení v k.ú. Slatina nad Zdobnicí

Objednatel :		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Král.kraj											
Stavební povolení :		Předání staveniště :											
Stavbyvedoucí :		Předání stavby :											
Číslo smlouvy, objednávky :													
		2018											
Inženýrská činnost, stavební práce		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				
SO 000 Zařízení staveniště			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 010 Příprava území		■											
SO 110 Polní cesta C11						■	■	■	■	■	■	■	■
SO 110.1 Polní cesta C11 - propustek P1						■							
SO 110.2 Polní cesta C11 - propustek P2						■							
SO 120 Polní cesta C12					■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 120.1 Polní cesta C12 - propustek P1						■							
SO 120.2 Polní cesta C12 - propustek P2						■							
SO 120.3 Polní cesta C12 - propustek P3						■							
SO 120.4 Polní cesta C12 - propustek P4						■							
SO 120.5 Polní cesta C12 - propustek P5						■							
SO 120.6 Polní cesta C12 - propustek P6						■							
SO 130 Dopravní opatření		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 310 Suchý poldr POL 1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 810 Zatravnění průleh OP1					■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 820 Vegetační úpravy										■	■	■	■
Cena za stavbu celkem bez DPH		14 869 597,80											
Termín zahájení prací		30.4.2018											
Termín dokončení prací		23.11.2018											
Termín dokončení výsadby zeleně		23.11.2018											