

DODATEK č. 8 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. objednatele: 102-2013-514204/8

č. zhotovitele:

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněžné a částech katastrálních území Tis, Dobřany v Orlických horách a Janov v Orlických horách

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele č.j. SPÚ 087246/2018. Dle podaných žádostí vlastníků o vytyčení po pozemkové úpravě byla vyčíslena potřeba navýšení počtu stabilizace pro řádné vytyčení vlastnických hranic po pozemkové úpravě.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 99302

Česká republika, Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
51601 Rychnov nad Kněžnou

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ing. Michal Drtík
Ing. Karel Káda

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

01312774/CZ01312774

AZIMUT CZ s.r.o.

Praha 9, Hrdlořezy, Hrdlořežská 21/31
190 00 Praha

Ing. Jiří Blábolem, jednatelem společnosti

Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti

Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

27140091/CZ27140091

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

Čl. I.
Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění

- a) počty jednotek v níže uvedených fakturačních celcích v příloze č. 1 smlouvy o dílo takto:

		Ze smlouvy u dílo	Navýšení tímto dodatkem o			Celkem jednotek
Fakt. celek	MJ	Počet jedn.	Počet jedn.	Jedn. cena	Cena celkem bez DPH	
3.1. – Stabilizace hranic pozemků	bod	400	140	xxxx	xxxxx	540

- b) Cena za provedení díla dle Čl. VII SoD takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	903 677 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	559 125 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	203 418 Kč
Celková cena bez DPH	1 666 220 Kč
DPH	349 906 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 016 126 Kč

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 27.3.2018

V Praze dne 22.3.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

.....
Ing. Jiří Blábol
jednatel