

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1281-2015-508101 ze dne 26. 11. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Věra Fibichová, rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 927 474
E-mail :	Louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová - jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Helena Krausová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	Ing. Helena Krausová

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1281-2015-508101 na komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jablonec u Libčevsi (dále jen „dodatek“).

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava termínu návrhových prací bodu 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona) na žádost zhotovitele.
- 1.2. Úprava termínu pro Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) v návaznosti na posun termínu bodu 3.2.2.
- 1.3. V návaznosti na výše uvedené se v příloze č. 1 upravují termíny u dílčích částí následovně:
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z termínu 31. 5. 2018 na termín **31. 10. 2018**.
 - Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) z termínu 30. 9. 2018 na termín **28. 2. 2019**.

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

- 1.4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. Kde nahrazuje Ing. Martina Vrba pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 1281-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jablonec u Libčevsi“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Helena Krausová, jednatel
statutární orgán zhotovitele
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Jablonec u Libčevsi