

Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Jablonec u Libčevsi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000,-	31.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	266	500	133 000,-	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty - vícepráce	ha	5	500	2 500,-	28.2.2018
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	266	200	53 200,-	31.7.2016
	Rozbor současného stavu - vícepráce	ha	5	200	1 000,-	28.2.2018
	Vodohospodářská studie	ha	375	300	112 500,-	30.4.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	37	2 000	74 000,-	31.7.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	2	2 000	4 000,-	28.2.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	2 000	0,-	31.7.2016
3.1.6.	Rekonstrukce přídělů	ha	184	1 000	184 000,-	30.9.2016
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	266	400	106 400,-	31.1.2017
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce	ha	5	400	2 000,-	28.2.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					689 600,-	31.1.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	271	700	189 700,-	31.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	2 200	22 000,-	31.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	4 000	40 000,-	31.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	380	19 000,-	31.5.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	66	400	26 400,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	850	17 000,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	271	700	189 700,-	31.10.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					523 800,-	28.2.2019

3.3	Mapové dílo	ha	271	400	108 400,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					108 400,-	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	400	100 000,-	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					100 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	689 600,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	523 800,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	108 400,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	100 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 421 800,-
DPH 21% v Kč	298 578,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 720 378,-

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Helena Krausová, jednatel - statutární orgán zhotovitele

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.