

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 198-2016-505206 uzavřené dne 8.3.2016

na „Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Strakonice“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	[REDACTED]
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	[REDACTED]
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	[REDACTED]
<b>Adresa:</b>	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
<b>Telefon:</b>	[REDACTED]
<b>E-mail :</b>	strakonice.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	[REDACTED]
<b>Číslo účtu:</b>	[REDACTED]
<b>IČO:</b>	[REDACTED]
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel (reprezentant sdružení):</b>	Ing. Josef Honz
<b>Sídlo:</b>	[REDACTED]
<b>Zastoupen:</b>	[REDACTED]
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	[REDACTED]
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	[REDACTED]
<b>Telefon:</b>	[REDACTED]
<b>E-mail :</b>	[REDACTED]
<b>ID DS:</b>	[REDACTED]
<b>Bankovní spojení:</b>	[REDACTED]
<b>Číslo účtu:</b>	[REDACTED]
<b>IČO:</b>	482 23 981
<b>DIČ:</b>	[REDACTED]
<b>ID DS:</b>	[REDACTED]
<b>Společnost je zapsaná v obchodním</b>	[REDACTED]

<b>rejstříku vedeném:</b>	
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Josef Honz

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

### Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.3.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Strakonice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. Následně byl dne 25.4.2017 uzavřen dodatek smlouvy č. 1, kterým byl prodloužen termín pro dokončení fakturačního celku 3.1.3. Rozsah prací byl upraven dodatkem č. 2 ze dne 10.8.2017

### Čl. II – Předmět dodatku.

Požadavek dodavatele na změnu termínu k prací dle fakturačního celku 3.2.1. a 3.2.2 vznikl v souvislosti s posunem termínu fakturačního celku 3.1.5., který vyplynul ze zajištění činností, které nebyly součástí zadávací dokumentace, ani nevyplývaly z dostupných podkladů ani nebyly známy při zahájení plnění předmětu díla.

Při zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ (fakturační celek 3.1.4.) byly dodavatelem prací zjištěny nepřesnosti katastrální mapy. Vzhledem k zjištění nesouladu katastrální hranice, ke kterému se vyjadřovalo ZKI, došlo na základě dodatku č. 2 ke smlouvě k posunu termínu zpracování fakturačního celku 3.1.5. Dokumentace soupisu nároků, a tím vznikla nedostatečně dlouhá doba na úplné zpracování a projednání PSZ se Sborem zástupců vlastníků a vyjádření dotčených státních orgánů. Z tohoto důvodu zpracovatel požádal o změnu termínu dokončení prací. V této souvislosti byl stanoven nový termín k dokončení fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení do 30.6.2018. a fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – nový termín odevzdání 30.6.2019.

Tímto dodatkem se mění termíny dokončení prací uvedené v Příloze č.1 smlouvy následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.2.1.	31.3.2018	30.6.2018
3.2.2.	29.3.2019	30.6.2019

### Č III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 3 o 2 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti po jeho podpisu oběma smluvními stranami o dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V e Strakonících dne 29.3.2018

Ve Lnářích dne 29.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Richard Valný  
vedoucí Pobočky Strakonice

\_\_\_\_\_  
Josef Honz