

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 989-2017-544101 a zhotovitele 2017/017a

ze dne 24. 08. 2017

na stavbu

„Polní cesty HPC 8, HPC 12.1a, HPC 12.1b a HPC 12.2 Ochoz u Nasavrky“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn

jednat:

v technických záležitostech oprávněn

jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro

Pardubický kraj

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro

Pardubický kraj

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

z49per3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

adresa:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Okrouhlický, jednatel společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Okrouhlický s.r.o.

Zemědělská 1131, Hradec Králové, 500 03

Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

bsbpd8d

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

25255819

CZ25255819

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku V bodu 4., článku XVIII bodů 3 a 5 smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Objednatel nesplnil podmínky pro udělení dotace z Programu venkova 2014-2020 z důvodu nesouhlasného stanoviska AOPK ČR s projektem. Objednateli se však podařilo zajistit jiný zdroj financování. Předmětem dodatku ke smlouvě je stanovení nových termínů plnění v souvislosti se změnou financování díla.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy bodu 2 pozbývá platnosti písmeno f).

V článku IV Platební podmínky pozbývá platnosti bod 17.

V článku V Doba plnění se mění bod 1 takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 11. 2018**.

V článku V Doba plnění pozbývá platnosti bod 5.

V článku V Doba plnění se mění bod 6 takto:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **04. 04. 2018**
- b. Zahájení stavebních prací: **09. 04. 2018**
- c. Dokončení stavebních prací: **30. 10. 2018**
- d. Termín předání a převzetí díla: **15. 11. 2018**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

V článku XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba pozbývá platnosti bod 15.

V článku XVIII Závěrečná ustanovení v bodě 3 se mění druhá věta:

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V článku XVIII Závěrečná ustanovení se mění bod 9 takto:

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich

V Pardubicích dne 29. 3. 2018

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Milan Okrouhlický
jednatel společnosti