

## Dodatek č. 2

**ke smlouvě o dílo č.2132015-544101 uzavřené dne 16.4.2015 na vypracování  
návrhu komplexních pozemkových úprav Slepotic, Lipec u Slepotic a  
Bělešovice  
mezi níže uvedenými stranami**

### **SMLUVNÍ STRANY:**

#### **Objednatel:**

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Adresa:

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Kučera  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

#### **Zhotovitel:**

sídlo:

Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.  
Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové

zastoupený:

Ing. Pavlem Gregorem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Gregor

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

w9wia22

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

25251431

DIČ:

CZ25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,  
vložka 10115, oddíl C

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Petr Kunc

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jaroslav Šimon

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodem 12. 3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínů prací v dílčích částech 3.1.2., 3.1.4., 3.1.6., 3.2.2. a u hlavního celku Návrhové práce. Důvodem změny termínů je rozšíření obvodu pozemkové úpravy o čtyři parcely dvou vlastníků, kteří jsou v již řešené pozemkové úpravě. Toto upřesnění obvodu pozemkové úpravy je nutné pro napojení cestní sítě na již ukončenou KoPÚ v k.ú. Bořice. Měrné jednotky potřebné pro rozšíření obvodu jsou obsaženy v dostatečné míře v počtu MJ ve stávající smlouvě.

		<b>Stávající termín</b>	<b>Nový termín</b>
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	30.01.2016	30.06.2018
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31.07.2016	30.06.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.01.2017	30.06.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.08.2018	31.01.2019
	Návrhové práce celkem	30.09.2018	29.03.2019

Ostatní termíny zůstávají zachovány.

Dalším bodem dodatku je upřesnění měrných jednotek v dílčí část 3.1.1, kde nebylo potřeba doplnit stávající bodové pole.

### **Měněpráce:**

Dílčí část 3.1.1. - 14 000,00 Kč bez DPH (u položky doplnění stávajícího bodového pole snížení MJ z 20 MJ na 0 MJ)

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

	<b>Původní cena (Kč)</b>	<b>Cena po úpravě MJ (Kč)</b>
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6) bez DPH v Kč	543 175,00	529 175,00
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	619 650,00	619 650,00
Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč	119 700,00	119 700,00

Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM	14 400,00	14 400,00
Celková cena díla bez DPH	1 296 925,00	1 282 925,00
DPH 21 %	272 354,25	269 414,00
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 569 279,25</b>	<b>1 552 339,00</b>

## ČI II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 20.3.2018

Za objednatele

Za zhotovitele 27.3.2018

-----  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

-----  
Ing. Pavel Gregor – jednatel  
Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.