

**DODATEK č. 6
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žádovice“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Hodonín
Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

V důsledku personálních změn na straně objednatele, bude pro KoPÚ Žádovice v technických záležitostech oprávněn jednat pouze Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín.

Čl. II.

V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav a v rámci výsledků projednání plánu společných zařízení, vyvstala potřeba rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav. V tomto důsledku dochází k navýšení počtu měrných jednotek pro šetření obvodu a potřeba zajištění aktualizace nárokových listů vlastníků. V důsledku nárůstu objemu prací dochází ke změnám termínů.

Dále bylo na jednání ve věci víceprací vynucených změnou VFP po uzavření smlouvy o dílo dne 20.3.2018 na ústředí SPÚ za účasti dodavatele, dotčených zadavatelských útvarů a OMPÚ konstatováno, že pro účely jednání o ceně víceprací lze přiměřeně prodloužit termíny plnění příslušných dotčených částí díla. V důsledku toho dochází ke změně termínu pro vypracování PSZ.

Proto se smluvní strany dohodly, jak je uvedeno níže.

Čl. III.

Text smlouvy o dílo se v Čl. III. části 3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“ doplňuje bodem č. 3.1.6. Aktualizace seznamu účastníků řízení, aktualizace seznamu věcných břemen, zjišťování hranic v úseku rozšíření obvodu KoPÚ, příp. vypracování geometrických plánů pro stanovení obvodu KoPÚ, předání elaborátu zjišťování hranic obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na základě podkladů od zhotovitele. Dále vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení poznámky do KN dle § 9 odst. 7 zák. č. 139/2002 Sb., a aktualizace grafického přehledu parcel v KoPÚ.

Text smlouvy o dílo se v Čl. III. části 3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“ doplňuje bodem č. 3.1.7. Aktualizace soupisů nároků vlastníků v dle § 13 a aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dle bodu VI. Přílohy č. 1, obojí ve vztahu k vyhl. č. 13/2014 Sb.

Čl. IV.

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce

ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.9.2018

doplňují se nové dílčí části:

Dílčí část 3.1.6. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro rozšíření obvodu KoPÚ

stanovuje se rozsah měrných jednotek 4 MJ
stanovuje se cena za jednotku 6 250,- Kč
stanovuje se termín plnění na 30.7.2018

Dílčí část 3.1.7. Dokumentace k aktualizaci soupisu nároků vlastníků pozemků dle § 13 vyhl. č. 13/2014 Sb., po rozšíření obvodu KoPÚ

stanovuje se rozsah měrných jednotek 442 MJ

stanovuje se cena za jednotku 30,- Kč

stanovuje se termín plnění na 30.9.2018

Hlavní celek 3.2. Návrhové práce

ruší se původní termín plnění

a nahrazuje se novým termínem plnění 31.5.2019

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

ruší se původní termín plnění

a nahrazuje se novým termínem plnění 29.6.2018

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ruší se původní termín plnění

a nahrazuje se novým termínem plnění 31.1.2019

Ostatní ceny za jednotky bez DPH zůstávají beze změny.

Čl. V.

Tímto se mění cena uvedená v Čl. VI. smlouvy o dílo:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	894 990 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	879 120 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	150 280 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 104 390 Kč
DPH 21% v Kč	441 922 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 546 312 Kč

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Žádovice“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. VI.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 29.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Žádovice

Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žádovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	400	18 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	399	530	211 470	30.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	76	700	53 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	201	1 350	271 350	30.6.2017
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	475	250	118 750	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	442	380	167 960	31.8.2017
3.1.6.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., pro rozšíření obvodu KoPÚ	100 bm	4	6 250	25 000	30.7.2018
3.1.7.	Dokumentace k aktualizaci soupisu nároků vlastníků pozemků dle § 13 vyhl. č. 13/2014 Sb., po rozšíření obvodu KoPÚ	ha	442	30	13 260	30.9.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					894 990	30.9.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	442	550	243 100	29.6.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	900	12 600	31.3.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	12	3 000	36 000	31.3.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	580	37 700	31.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	850	93 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 100	24 200	
3.2.1.5.	Vypracování DTR pro „Řešení odtokových poměrů v lokalitě Fěruněk“	ks	1	64 000	64 000	31.3.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	442	810	358 020	31.1.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					879 120	31.5.2019

3.3	Mapové dílo	ha	442	340	150 280	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					150 280	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	600	180 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					180 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	894 990 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	879 120 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	150 280 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 104 390 Kč
DPH 21% v Kč	441 922 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 546 312 Kč

V Brně dne 29.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.