

Číslo smlouvy objednatele: 1371-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele:

**Dodatek č. 5**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. 1371-2015-523101 ze dne 22. 12. 2015**  
**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)  
na vyhotovení díla  
„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tvarožná Lhota“

**mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky Hodonín
Adresa:	Hodonín, Bratislavská 1/6, PSČ 695 01
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO S.R.O.
sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený:	jednatel: Ing. Zdeňkem Stříteckým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Pavlík
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	41601483
DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Libor Prokeš  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Vít Gazda

dále jen „zhotovitel“

## ČI. I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu prací na základě projednání návrhu změn a upřesnění obvodu pozemkových úprav, pozemků řešených a pozemků neřešených na kontrolním dni dne 8. 6. 2017. Dále na základě potřeby odstranění nesouladů SPI a SGI v katastru nemovitostí, kde je třeba provést digitalizaci vlastnické mapy celého katastrálního území dle Metodického návodu k provádění pozemkových úprav článku 9.1 ve znění změny č. 2, účinné od 1. 7. 2017 – projednané na kontrolním dnu konaném dne 6. 2. 2017.

V důsledku upřesnění se smluvní strany dohodly na zvýšení počtu měrných jednotek:

### **Dílčí část 3.1.2 „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty“ – v návaznosti na změně obvodu KoPÚ**

**počet měrných jednotek 5**

**ruší se původní počet měrných jednotek 854  
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 859**

**Dílčí část 3.1.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“**

**ruší se původní počet měrných jednotek 232  
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 235**

**Dílčí část 3.1.3. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“**

**ruší se původní počet měrných jednotek 81  
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 99**

**Dílčí část 3.1.3. „Vektorizace vlastnické mapy mimo obvod KoPÚ dle čl. 9.1. Metodického návodu k provádění pozemkových úprav“**

**počet měrných jednotek 804**

**Dílčí část 3.1.5. „ Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“**

**ruší se původní počet měrných jednotek 915  
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 920**

**Dílčí část 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“**

**ruší se původní počet měrných jednotek 915  
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 920**

**Dílčí část 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“**

**ruší se původní počet měrných jednotek 915  
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 920**

### **Hlavní část 3.3 „Mapové dílo“**

**ruší se** původní počet měrných jednotek **915**  
**a nahrazuje se** novým počtem měrných jednotek **920**

V Návaznosti na uvedené práce je nutné nově stanovit termíny těchto fakturačních celků:

#### **Dílčí část 3.1.2 „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty“**

termín plnění **31. 3. 2018**

#### **Dílčí část 3.1.3. „Vektorizace vlastnické mapy mimo obvod KoPÚ dle čl. 9.1. Metodického návodu k provádění pozemkových úprav“**

termín plnění **30. 4. 2018**

#### **Dílčí část 3.1.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“**

**ruší se** původní termín plnění **31. 5. 2018**  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění **30. 9. 2018**

#### **Dílčí část 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“**

**ruší se** původní termín plnění **31. 7. 2018**  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění **30. 11. 2018**

#### **Dílčí část 3.2.1.1. „Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m“ a „Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3 m“**

**ruší se** původní termín plnění **31. 7. 2018**  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění **30. 11. 2018**

#### **Dílčí část 3.2.1.2. „Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“**

**ruší se** původní termín plnění **31. 7.2 018**  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění **30. 11. 2018**

#### **Dílčí část 3.2.1.3. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“**

**ruší se** původní termín plnění **31. 7.2 018**  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění **30. 11. 2018**

#### **Dílčí část 3.2.1.4. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“**

**ruší se** původní termín plnění **31. 7.2 018**  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění **30. 11. 2018**

**Dílčí část 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“**

**ruší se** původní termín plnění **31. 3. 2019**  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění **31. 10. 2019**

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tvarožná Lhota“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne: 29. 3. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík,  
ředitel krajského Pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Tvarožná Lhota

## Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tvarožná Lhota

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	300	5 700	3/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 800	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	854	520	444 080	3/2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	61	700	42 700	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty - dle dodatku k SoD č. 5	ha	5	520	2 600	3/2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	235	1 400	329 000	3/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	99	1 200	118 800	3/2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
	Vektorizace vlastnické mapy mimo obvod KoPÚ dle čl. 9.1. Metodického návodu k provádění pozemkových úprav	ha	804	120	96 480	4/2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	915	250	228 750	5/2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	920	380	349 600	30.9.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 626 710	30.9.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	920	480	441 600	11/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	800	11 200	11/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	3 500	21 000	11/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	83	620	51 460	11/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	187	830	155 210	11/2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	1 200	38 400	11/2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	920	900	828 000	10/2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 556 870	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	920	320	294 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					294 400	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)</b>	100 bm	450	650	292 500	nejpozději do 30. září roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

**Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč**

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 626 710 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 556 870 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	294 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	292 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 770 480 Kč</b>
DPH 21% v Kč	791 801 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 562 281 Kč</b>

V Brně dne: 29. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel