

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 15/2016 (656-2016-523202) ze dne 23. května 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. listopadu 2016 a dodatku č. 2 ze dne 30. srpna 2017, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babolky**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martina Skotáková, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 793
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel:	DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.
Právní forma:	společnost (§ 2716 OZ)
Zastoupena:	Ing. Karlem Doležalem, příkazníkem společnosti
První společník:	DWK GEO spol. s r.o.
Sídlo:	Náměstí Karla IV. 5/5, 628 00 Brno
IČO:	269 43 646
DIČ:	CZ26943646
Zastoupen:	Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Karel Doležal, Ing. Pavel Králík, Ing. Jana Vránová
Telefon:	+420 541 634 287
E-mail :	dwkgeo@dwkgeo.cz
ID DS:	rbu2m5k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47180
Druhý společník:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávnění jednat:	RNDr. Josef Glos, Ing. Ivo Podracký
Telefon:	+420 545 241 842
E-mail:	ageris@ageris.cz
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Pavel Králík

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 27. března 2018 o prodloužení termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení a navazující dílčí části díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, neboť v průběhu zpracování PSZ vyvstaly zhotovitelem neovivnitelné okolnosti, které způsobily časovou prodlevu s plněním předmětu díla (dílčí části 3.2.1.) a to z níže uvedených důvodů:

- V průběhu provádění terénních prací na geotechnickém průzkumu (GTP), byl objednatel upozorněn zhotovitelem, že v bezprostřední blízkosti plánovaných vrtů je souběh provozovaného, ale nezaměřeného metalického kabelu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dle vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. zakres průběhu metalického kabelu nevychází z podrobného geodetického zaměření a skutečný průběh kabelu v terénu se může od jeho zakresu značně lišit. Z důvodu zabránění možného poškození kabelu vrtnou soupravou při odběru technologických vzorků bylo nutno provést jeho geodetického vytyčení. Objednatel zajistil vytyčení kabelu v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č. 3 čj. SPÚ 380076/2017 ze dne 22. srpna 2017, které bylo v terénu provedeno v průběhu měsíce února 2018. Zhotovitel poté mohl pokračovat v započatých pracích na GTP.
- V souvislosti se zpracováním PSZ se zhotovitel obrátil na objednatele s požadavkem o poskytnutí hydrologických dat od Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ). Objednatel tedy i v tomto případě postupoval v souladu se shora citovanou směrnicí, objednal data u ČHMÚ. Po jejich obdržení je objednatel předá neprodleně zhotoviteli.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a se změnou termínů souhlasí.

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejích dodatků, na níže specifikovaných změnách.

Zhotovitel dokončí a předá dílčí část díla 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení v termínu do 30. září 2018 a dílčí část díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 31. března 2019.

Objednatel nebude vůči zhotoviteli uplatňovat sankce za nesplnění uvedených dílčích částí díla v již dříve sjednaném termínu, protože důvody pro posunutí termínu nejsou na straně zhotovitele.

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2016 (DMS 656-20016-523202). Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 3. dubna 2018

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Karel Doležal
příkazník společnosti
DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatel 15/2016 - KoPÚ Babolky

Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílejší část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	200,00	2 800,00	30. 11. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	800,00	0,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	127	1 000,00	127 000,00	30. 11. 2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	50	1 200,00	60 000,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1 500,00	136 500,00	30. 06. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	177	200,00	35 400,00	31. 10. 2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	177	350,00	61 950,00	30. 11. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					424 450,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	177	1 000,00	177 000,00	30. 09. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	300,00	12 000,00	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	500,00	45 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	500,00	3 500,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	177	800,00	141 600,00	31. 03. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000,00	4 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					383 100,00	
3.3	Mapové dílo	ha	177	500,00	88 500,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					88 500,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	500,00	25 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	424 650,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	383 100,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	88 500,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	920 250,00
DPH 21% v Kč	193 250,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 113 503,00

V Blansku dne 3. dubna 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Stanislav Skřípský
 vedoucí pobočky Blansko
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Karel Doležal
 příkazník společnosti
 DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.