

D O D A T E K č. 5

**ke smlouvě o dílo č. objednatele 284-2015-505101 (5/2015), č. zhotovitele 5/2015
ze dne 28. 4. 2015**

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Branišov u Dubného“

uzavřené

**podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi
smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Fakurační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

xxxxxx,
referent Pobočky České Budějovice

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení Ing. Helena Krausová a GROMA PLAN s.r.o.

Účastník sdružení (reprezentant): Ing. Helena Krausová

sídlo: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: -

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 72274433

DIČ: CZ7056022215

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová

Účastník sdružení: GROMA PLAN s.r.o.
 sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
 zastoupený: Pavlem Vostrackým
 v technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
 Tel.: xxxxxx
 E-mail: xxxxxx
 IČ: 25233025
 DIČ: CZ25233025
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.
 dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 5 smlouvy o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě je účast osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele, včetně dalších klíčových zaměstnanců zhotovitele na dopravní nehodě, kdy odstranění zdravotních následků je spojeno s pracovní neschopností těchto osob.

Z výše uvedeného důvodu se mění termín odevzdání dílčího fakturačního celku 3.2.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ takto:

Dílčí fakturační celek

3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ z 30.04.2018 na 30.06.2018

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 284-2015-505101 (5/2015).

Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva včetně dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 beze změny.

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech:

.....
 Ing. Karel Zvěřina
 vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Branišov u Dubného – výkaz činností

Příloha č. 2 k Dodatku č. 5 – Záznam o dopravní nehodě