

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitel KPÚ Ing. Vladimírem Maryškou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč Bc. Miroslava Dušková, KPÚ, Pobočka Třebíč
Adresa:	Fritzova 4260/4, Jihlava
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	m.duskova3@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r. o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Buchmaier
Telefon:	
E-mail :	gb@geodezie-brno.cz
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	262 71 044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Tomáš Buchmaier, mobil +420 724 013 064 tomas.buchmaier@geodezie-brno.cz

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmětem smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2017 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Budkov. Tento dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo. Dodatkem se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla a článek VI. Cena za provedení díla.

2. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu fakturačního celku 3.1.4. – Studie odtokových poměrů: původní termín do 31. 1. 2018 nový termín do 31. 3. 2018.

Dále se smluvní strany dohodly, že u ucelené části Návrhové práce,

FC 3.1.4. Studie odtokových poměrů dojde k navýšení počtu měrných jednotek o 415 MJ.

1MJ = 1 ha; 1MJ = 400,-- Kč; Navýšení představuje částku 166 000,-- Kč bez DPH.

Původní rozsah 140 MJ po 400,-- Kč 56 000,-- Kč bez DPH

Nový rozsah 555 MJ po 400,-- Kč 222 000,-- Kč bez DPH

Zdůvodnění navýšení původní částky za zpracování studie odtokových poměrů včetně odůvodnění posunutí termínu plnění:

Původní rozsah studie byl plánován na území cca 140 ha. Při stanovení rozsahu bylo vycházeno z informací, že na části daného území již byla zpracována studie protipovodňových opatření z roku 2006. Avšak dle získaných podkladů elaborát neobsahuje potřebné výpočty, které jsou nutné pro objektivní vyhodnocení odtokových poměrů a navazující návrh protipovodňových opatření. Jako nutné se jeví komplexně zhodnotit hydrotechnické výpočty daného území a rámcově navrhnout parametry vodohospodářských prvků, které budou dále předmětem jednání v rámci etapy plánu společných zařízení. Dle platného územního plánu jsou v území navrhována další vodohospodářská opatření, jejichž případnou efektivitu je taktéž žádoucí ve studii odtokových poměrů posoudit. Územní plán též počítá s navržením protierozních opatření a je tedy třeba vyhodnotit erozní ohroženost daného území a zhodnotit účinnost navrhovaných prvků. Zpracování studie odtokových poměrů na rozsah území 555 ha si vyžádá posunutí termínu plnění o dva měsíce.

3. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 nahrazuje přílohu ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Celková cena díla bez DPH činí 5 056 620,-- Kč.

V Jihlavě dne: 29. 1. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Zdeněk Láska

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r. o.

Příloha:

Příloha č. 1