

SMLOUVA O DÍLO č. 279-2014-520201

Dodatek č. 1

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: **ČR-Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Jihlava
Fritzova 4, 586 01 Jihlava

sídlo:

jednající:
tel./fax:
e-mail:

Ing. Jaromír Morkus, vedoucí Pobočky Jihlava
XXXXXXXXXXXXXXXX / -
XXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:
tel.:
e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
01312774
CZ01312774

Zhotovitel: **GEFOS a.s.**
Kundratka 17, 180 82 – Praha 8-Libeň

sídlo:

zastoupený:
tel/fax:
e-mail:

Ing. Robert Šinkner, MBA
XXXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:
tel./fax:
e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
256 84 213
CZ25684213

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5477.

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Čl. I.
Změna Čl. V. - Čas a místo předání díla

- 1 Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č 1 tohoto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy, v sídle objednatele.
- 2 Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KoPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.
- 3 Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že ke změně termínů uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dochází z důvodu nutného vyřešení nesouladů v podkladech z katastrálního úřadu a komplikované přípravy (jednání, šetření, měření) a provedení změny katastrální hranice.
3. V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o dílo beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 24. 04. 2015

V Českých Budějovicích dne: 21. 04. 2015

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Jaromír Morkus
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Robert Šinkner, MBA
místopředseda představenstva
GEFOS a.s.

Výkaz činností KPÚ Práskolesy u Mrákotína příloha č. 1

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	208	120	24 960	31.8.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	208	100	20 800	31.12.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	208	100	20 800	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	107	420	44 940	28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	430	8 170	28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	82	440	36 080	28.2.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.6.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	88	400	35 200	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	310	80	24 800	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.6.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	28	400	11 200	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	152	80	12 160	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	330	400	132 000	30.6.2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou		980	80	78 400	30.6.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	208	350	72 800	31.7.2015
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						522 310

Výkaz činností KPÚ Práskolesy u Mrákotína příloha č. 1

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	208	400	83 200	31.8.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	30	400	12 000	31.8.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	10	400	4 000	31.8.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	400	2 000	31.8.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	126	400	50 400	30.6.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	1 000	3 000	31.7.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						154 600
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, včetně stabilizace pozemků	ha	126	350	44 100	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	208	350	72 800	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						116 900

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	522 310 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	154 600 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	116 900 Kč
Celková cena bez DPH	793 810 Kč
DPH	166 700 Kč
Celková cena díla včetně DPH	960 510 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Jihlavě dne: 24. 04. 2015

V Českých Budějovicích dne: 21. 04. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaromír Morkus
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Robert Šinkner, MBA
místopředseda představenstva
GEFOS a. s.