

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „KoPÚ v k. ú. Libeň u Libeře“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno XXXXX
Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 2 za účelem úpravy smlouvy o dílo s názvem „**KoPÚ v k. ú. Libeň u Libeře**“ (dále jen „SOD“) navýšením finančních prostředků v důsledku rozšíření obvodu pozemkových úprav zahrnutím parcel ve vlastnictví ČR a dále k posunu termínu etap souvisejících s rozšířením obvodu pozemkových úprav.

Skutečný počet jednotek 443 ha oproti původním 433 ha se dotýká etap 3.4.2. a 3.4.4., tj. počet měrných jednotek se navyšuje o 6 ha. U etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, dojde ke zvýšení měrných jednotek o 8MJ tj. 800 bm. Etapa 3.4.2. - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ, která byla zhotovitelem již odevzdána a proplacena, bude v souvislosti s rozšířením obvodu KoPÚ doměřena, a to ve výměře 6ha (2 ha v trvalých porostech a 4 ha mimo trvalé porosty).

Článek II.

V návaznosti na výše uvedené je předmětem dodatku ujednání smluvních stran, kterým se mění Položkový výkaz činnost – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Libeň u Libeře takto:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Termín dle smlouvy o dílo	Cena bez DPH celkem	Nový počet MJ	Nová cena bez DPH	Nové termíny
3.4. Přípravné práce								
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	433	740	15. 10. 2017	437 (doměření 4ha)	323 380 (doplatek 2 960)	30. 4. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	5000				
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	3	6000	15. 10. 2017	-	-	-
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	189	2450	14. 4. 2018	197	482 650	30. 6. 2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	437	380	14. 2. 2018	443	168 340	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	437	470	14. 8. 2018	-	-	-
Přípravné práce celkem (3. 4. 2. - 3. 4. 5.) bez DPH v Kč					1 192 920		1 227 760	
3.5. Návrhové práce								
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	437	920	31. 1. 2019	-	-	-
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	36	1000	31. 1. 2019	-	-	-

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	Cena bez DPH celkem	Nový počet MJ	Nová cena bez DPH	Nové termíny
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1350	31. 1. 2019	40 500	-	-	-
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	437	750	14. 4. 2019	327 750	-	-	-
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	30 000	-	-	-
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						836 290			
3.6.	Mapové dílo	ha	437	440	do 3 měsíců od výzvy zadavatele	192 280	-	-	-
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						192 280			
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	170	1000	Do 30. 9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	170 000	-	-	-
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč						170 000			
Rekapitulace hlavních fakturačních celků									
1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 192 920		1 227 760	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						836 290		836 290	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						192 280		192 280	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč						170 000		170 000	
Celková cena bez DPH v Kč						2 391 490		2 426 330	
DPH 21% v Kč						502 213		509 529	
Celková cena díla včetně DPH v Kč						2 893 703		2 935 859	

Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 2 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.3. původní SOD, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 11. 4. 2018

V Praze dne 29. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a
hl. města Praha

Jaromír Prošek
Prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.