

Číslo smlouvy objednatele: 1276-2016-541101

Číslo smlouvy zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skalka u Blíževedel

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem -ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 PLZEŇ
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	gzhp5bf
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	290 99 323
DIČ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	gzhp5bf
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1276-2016/541101

na základě víceprací, které vznikly vyhověním námitce vlastníka a následného došetření obvodu pro zjišťování průběhu hranic KoPÚ Skalka u Blíževedel. Tyto práce jsou nezbytně nutné pro další pokračování KoPÚ k.ú. Skalka u Blíževedel. Z tohoto důvodu se mění bod 3.1.3. přílohy č.1 následovně:

část	dílčí část	změny
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ	nově 93 MJ
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ	nově 31.3.2018

Vzhledem posunutí termínu u bodu 3.1.3. zjišťování průběhu hranic obvodů se posouvají další práce takto:

část	dílčí část	změny - termín
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků	31.5.2018
3.2.1	Vypracování plánu spol. zařízení	31.8.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	31.8.2018
3.2.1.2	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy	31.8.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	31.1.2019

Cena za provedení díla

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 k dodatku č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne:12.4.2018

V Plzni dne: 3.4.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....

Ing. Helena Krausová

jednatel

Pozemkové úpravy K+V s.r.o.

Příloha : Položkový výkaz činností k dodatku č. 1