

Položkový výkaz činností - Příloha ke dodatku č. 1 - SOD 1276-2016-541101 - KoPÚ Skalka u Bliževatel

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	31.08.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	159	1 000	159 000	20.09.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	66	2 000	132 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	93	2 000	186 000	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4 MJ	2 000	8 000	31.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	225	1 000	225 000	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	225	1 100	247 500	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					987 500	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	225	1 200	270 000	31.08.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	500	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	500	37 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	225	1 200	270 000	31.1.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	2 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						31.1.2019
3.3	Mapové dílo	ha	225	1000	225 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					225000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	400	120000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	987 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	612 500 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	225 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 945 000 Kč
DPH 21% v Kč	408 450 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 353 450 Kč

V Liberci dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Jednatel Pozemkové úpravy K+V s.r.o.