

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 17/2012 ze dne 6. 9. 2012

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR – Ministerstvo zemědělství
Adresa: Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1208/12
591 01 Žďár nad Sázavou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ředitel PÚ Žďár n.S.
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
IČ/DIČ: 00020478/není plátee DPH

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Adresa: Slavíčková 840/1b. 638 00 Brno
Zastoupený: , jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: , jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: ý, jednatel
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C vložka 2171

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 2
ke smlouvě o dílo č. 17/2012 ze dne 6. 9. 2012
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „dodatek č. 1“):

Na základě dohody obou stran se mění výše citovaná smlouva o dílo takto:

1) Článek VII. Cena za provedení díla se ruší a nahrazuje se následovně:

Čl. VII.
Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě jednacího řízení bez uveřejnění sp. zn. 4VZ14333/2013-520205. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 17/2012.

Rekapitulace ceny:

KPÚ Březí nad Oslavou:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 834 570 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 172 600 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	378 400 Kč
Celková cena bez DPH	3 385 570 Kč
DPH 21 %	710 970 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 096 540 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Ve Žďáře nad Sázavou dne.....

V Brně dne 14.11.2013

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:



AGROPROJEKT PSO
Skládka 9, 602 00 BRNO
IČ: 021101420

.....
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou

.....
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	598	150	89 700	6.3.2014
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	21	300	6 300	6.1.2014
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	8	2 000	16 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	439	700	307 300	6.6.2014
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0			
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	152	1 000	152 000	6.6.2014
Vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ	100bm	386	1 300	501 800	6.6.2014
Stabilizace hranic lesních pozemků plastovou značkou	bod	540	90	48 600	6.6.2014
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					6.6.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	175	1 500	262 500	
- stabilizace plastovou značkou		400	80	32 000	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		7	1 500	10 500	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					6.6.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	58	1 600	92 800	
- stabilizace plastovou značkou		280	80	22 400	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	50	1 400	70 000	6.6.2014
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou		50	80	4 000	6.6.2014
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	591	370	218 670	6.10.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					1 834 570

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	591	400	236 400	6.10.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	70	700	49 000	6.9.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	20	1 000	20 000	6.9.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	8	10 000	80 000	6.10.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	4	15 000	60 000	6.10.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	591	1 200	709 200	6.11.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4+2	3 000	18 000	6.2.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 172 600
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	150	600	90 000	4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	650	80	52 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	591	400	236 400	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						375 200

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 834 570 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 172 600 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	378 400 Kč
Celková cena bez DPH	3 385 570 Kč
DPH	710 970 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 096 540 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Žďáře nad Sázavou dne

V Brně dne 14.11.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATISTICKÝ ÚŘAD
Královská 10, 586 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00000000
Strážnický úřad
591 01 Žďár nad Sázavou

AGROPROJEKT PSO
Slavičkovská 11, 602 00 Brno
DIČ: CZ1100000000

ředitel PÚ Žďár n.S.

jednatel AGROPROJEKT PSO s.r.o.