



Dodatek č. 3
smlouvy o dílo č.j.: PÚ 17/2012 ze dne 6.9.2012

uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb,

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí nad Oslavou

1. **ČR – Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupený Ing. vedoucím pobočky
dále jen **objednatel**
2. **AGROPROJEKT PSO s.r.o.** se sídlem Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno – Lesná zastoupený _____, jednatelem
dále jen **zhotovitel**

Na základě požadavku zhotovitele ze dne 2.2.2016 a vyhodnocení postupu projednávání návrhu objednatel se mění výše cit. smlouva o dílo takto:

FC 2.6 Předání kompletní dokumentace návrhu KoPÚ:

mění se termín předložení této dokumentace nově do 1 měsíce od výzvy objednatel.

Zdůvodnění změny: původní termín předání výše uvedené dokumentace byl smluvně stanoven do 6.2.2016. Opakované námítky některých vlastníků (Košťál Jaroslav, Barták Miroslav, Košťálová Božena) považuje objednatel za vhodné ještě k dalšímu projednání. Objednatel v dalším průběhu rozhodne o ukončení projednávání z důvodů, že považuje již možnosti jednání za vyčerpané a vyzve zhotovitele k předložení dokumentace.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 4.2.2016



Za objednatele:

Vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou

AGROPROJEKT PSO
S.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Za zhotovitele:

Jednatel společnosti