

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 16.05.2014

SPU 247498/2014

listy: 4 přílohy:

druh:



spuess567119e4

č. objednatele: 16/2012

č. zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/2012 ze dne 21.8.2012

Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

1) Mění se údaje objednatele takto:

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Vc smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Žďár nad Sázavou

Strojírenská 1208/12

591 01 Žďár nad Sázavou

edoucí Pobočky Žďár n.S.

(není plátcem DPH)

2) Mění se rozsah díla dle čl. III. smlouvy takto:

Rozsah díla se navyšuje celkem o plochu 123 ha území ze sousedních katastrálních území Sázava u Žďáru nad Sázavou, Nížkov, Buková u Nížkova, Olešenka a Pořežín.

Počet měrných jednotek u dotčených fakturačních celků je nově stanoven takto:

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	662 MJ
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	537 MJ
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	110 MJ
1.3. Vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ	536 MJ
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	647 MJ
2.1. Vypracování plánu společných zařízení	647 MJ
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	100 MJ
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	30 MJ
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geologic. průzkumu	10 MJ
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geologic.	

průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohosp. část plánu společných zařízení	5 MJ
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	647 MJ
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	647 MJ

3) Mění se čas předání díla dle čl. V. smlouvy takto:

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy, v sídle pozemkového úřadu.

4) Mění se cena za provedení díla dle čl. VII. smlouvy takto:

1. Cena za provedení díla je nově stanovena a vychází z kalkulace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny nově:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1.221.821 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	797.700 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	116.160 Kč
Celková cena bez DPH	2.135.681 Kč
DPH	448.493 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.584.174 Kč

5. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

6. Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14. 5. 2014

V Pelhřimově dne 16. 5. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Klusáček
vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou



Ing. Jindřich Jíra
PROJEKCE
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
ICO: 43920654, DIČ: CZ6705260859, Tel/fax: 5655 2567

.....
Ing. Jindřich Jíra

V Praze dne 16. 5. 2014

AREA®
G.K. spol. s r.o.
U Elektrů 650, Praha 9, 198 00
Tel./fax: 266 610 667
DIČ: CZ25094450

.....
AREA G.K. spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za-MJ bez DPH v.Kč	Cena bez DPH celkem v.Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	662	80	52 960	31.10.2014
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	14	600	8 400	30.4.2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	7	1 000	7 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	537	400	214 800	31.10.2014
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0			
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	110	400	44 000	31.10.2014
Vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ	100bm	536	800	428 800	31.10.2014
Stabilizace hranic lesních pozemků plastovou značkou	bod	1000	70	70 000	31.10.2014
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	153	900	137 700	
- stabilizace plastovou značkou		390	70	27 300	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		7	1 500	10 500	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	48	900	43 200	
- stabilizace plastovou značkou		260	70	18 200	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	50	1 000	50 000	30.11.2014
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou		50	70	3 500	30.11.2014
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	647	163	105 461	31.3.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1:7.) bez DPH					1 221 821

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	647	300	194 100	30.11.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	100	500	50 000	30.11.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	30	500	15 000	30.11.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	10	1 000	10 000	30.11.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	1 000	5 000	30.11.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	647	800	517 600	30.9.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	6	1 000	6 000	30.11.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						797 700
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	140	150	21 000	6
	Stabilizace hranic pozemků	bod	620	70	43 400	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	647	80	51 760	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						116 160

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 221 821 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	797 700 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	116 160 Kč
Celková cena bez DPH	2 135 681 Kč
DPH	448 493 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 584 174 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14. 5. 2014

V Pelhřimově dne 16. 5. 2014

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou
Dělnická 1208/12
591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár n.S.

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Jíra
PROJEKCE

U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

IČO: 43820654, DIČ: CZ6705160954, Tel: 38133167

Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení